

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 80/2021

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi :

Objednatel: **Město Varnsdorf**, náměstí E. Beneše 470, Varnsdorf

Sídlo: Náměstí E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf

IČ: 00261718

Bank.spojení: [REDACTED]

Zastoupený: Jan Šimek, starosta města

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

a

Zhotovitel: **STAMO spol., s.r.o.**

Sídlo: Teplická 920/45, 405 02 Děčín 1

IČ: 43222323

DIČ: CZ43222323

Bank. spojení: [REDACTED]

Zastoupený: Jan Lehký – jednatel společnosti

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

I.

Strany se v průběhu provádění díla akce: „Rekonstrukce venkovní terasy objektu Hrádek ve Varnsdorfu“, dohodly na úpravě termínu dokončení díla, takto:

Čl. 3

Termíny plnění

		Nový termín
Termín zahájení stavebních prací:	01.09. 2021	dtto
Termín předání a převzetí díla:	30.06. 2022	30.09.2023
předpokládaný datum počátku běhu záruční lhůty:	21.12. 2022	01.10.2023

II.

Ostatní smluvní ujednání nedotčená tímto dodatkem zůstávají i nadále v platnosti beze změn.

Tento dodatek č.4 ke smlouvě je uzavřen v souladu s usnesením RM č. 269/2023 ze dne 13.07.2023 a vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

Ve Varnsdorfu, dne: [REDACTED]

V Děčíně, dne: [REDACTED]

Za Objednatele:

za Zhotovitele:

.....

.....

Jan Šimek, starosta města

Jan Lehký, jednatel STAMO spol. s r.o.