

DODATEK Č.1

číslo smlouvy objednatele: SML/0374/2023/ORI/1
číslo smlouvy zhotovitele: 2307

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi smluvními stranami:

Město Hranice

se sídlem: Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice
IČO: 00301311
DIČ: CZ00301311
Zastoupeno: Ing. Danielem Vitonským, starostou
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Přerov, expozitura Hranice
Číslo účtu: [REDACTED]
Kontaktní osoba: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Kontaktní osoba: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Báňské projekty Ostrava, a. s.

se sídlem: Vítkovická 3108/11,702 00 Ostrava
IČO: 60792841
DIČ: CZ60792841
Zapsaný: B 1000/KSOS Krajský soud v Ostravě
Zastoupený: Ing. Jaromírem Zelníčkem, místopředsedou představenstva
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Kontaktní osoba: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Název akce:
„Splašková kanalizace ul. Potštátská, Hranice“ - PD.

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 21. 6. 2023 smlouvu o dílo vedenou pod číslem SML/0374/2023/ORI, číslo zhotovitele 2307 (dále také jen „Smlouva o dílo“), kdy předmětem díla je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající ve zpracování akce „**Splašková kanalizace ul. Potštátská, Hranice - PD**“.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 k výše citované Smlouvě o dílo, kterým se mění a nově nahrazuje text v článku IV, odst. 4.2., jak je dále uvedeno:

Článek IV – Místo předání, doba plnění a metoda zpracování

- 4.2. Smluvní strany se dohodly, že dílo v celém rozsahu bude provedeno v časovém rámci (zahájení a ukončení prací), jednotlivé dílčí činnosti budou provedeny ve stanovených termínech daných harmonogramem prací.

Výkonová fáze	Lhůta plnění ve dnech	Zahájení prací
Zpracování výškopisu	30	Ode dne nabytí účinnosti smlouvy
Průzkum – umístění ČS	30	Ode dne nabytí účinnosti smlouvy
Zpracování a předání projektové dokumentace pro společné povolení (DÚR + DSP) – Kanalizační řád	60	Ode dne nabytí účinnosti dodatku č.1
Inženýrská činnost + podání žádosti na vydání společného povolení pro kanalizační řád a územního rozhodnutí pro kanalizační přípojky	90	Ode dne předání projektové dokumentace pro společné povolení a pro územní rozhodnutí u kanalizačních přípojek
Vypracování a předání projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně výkazu výměr, slepého rozpočtu, položkového rozpočtu	60	Ode dne nabytí právní moci stavebního povolení a územního rozhodnutí u kanalizačních přípojek

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

2. V případě naplnění podmínek dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zhotovitel bere na vědomí, že dle citovaného zákona bude tento dodatek povinně zveřejněn objednatelem v Registru smluv.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo řádně a pozorně přečetly, porozuměly jeho obsahu a je projevem jejich svobodné a vážné vůle, přičemž na důkaz toho připojují oprávněné osoby všech smluvních stran své elektronickými podpisy.
5. Tato smlouva (dodatek) je podepsána elektronickými podpisy.
6. Smluvní strany vysloveně souhlasí se zveřejněním této smlouvy v jejím plném rozsahu, včetně příloh a dodatků v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona o registru smluv. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a souhlasí se zveřejněním obsahu této smlouvy.
7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
8. Uzavření tohoto Dodatku č.1 bylo schváleno Radou města Hranic usnesením č. 662/2023 – RM20 ze dne 5.9.2023.

V Hranicích, dne (dle elektronického podpisu)

V Ostravě, dne (dle elektronického podpisu)

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Daniel Vitonský
starosta města

.....
Ing. Jaromír Zelníček
místopředseda představenstva