

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)

SMLUVNÍ STRANY:

1.1 Objednatel

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Se sídlem: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
Zastoupená: Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem a členem představenstva
Zástupce pro věci technické: [REDAKCE], inženýr stavby
IČ: 49099451
DIČ: CZ49099451
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 3507501/0100

1.2 Zhotovitel

Ještědská stavební společnost spol. s r.o.

Se sídlem: Selská 517, Liberec XII – Staré Pavlovice, PSČ 460 01
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 363
Zastoupená: [REDAKCE] – jednatelem
[REDAKCE] – jednatelem
[REDAKCE] – jednatelem
Zástupce pro věci technické: [REDAKCE]
IČ: 18382550
DIČ: CZ18382550
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 9029040461/0100
9029040402/0800
Tel.: [REDAKCE]
E-mailová adresa: [REDAKCE]

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je změna ceny z důvodu víceprací.

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ – NEMĚNÍ SE

- 2.1 Identifikační údaje stavby: **číslo stavby SLI003**
Název stavby: **Liberec, Sladovnická – vybudování přístřešku pro parkování**
- 2.2 Zhotovitel je podle této smlouvy je povinen provést na svůj náklad a nebezpečí práce na stavbě: Liberec, Sladovnická – vybudování přístřešku pro parkování, dle schváleného projektu a předložené nabídky, ve výkazu výměr, která je nedílnou součástí smlouvy.

IV. CENA ZA PROVEDENÍ DíLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY – MĚNÍ SE

- 4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, jejíž výše je stanovena částkou:

Původní cena:	[REDAKCE]	Kč bez DPH
Vícepráce:	[REDAKCE]	Kč bez DPH
Celková cena:	[REDAKCE]	Kč bez DPH

Stavebně montážní práce dle § 92e) zákona 235/2004 sb. – přenesená daňová povinnost – daň odvede
zákazník.

Příloha: Změnový list
Cenová nabídka víceprací


Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

V Teplicích dne 18-09-2023


V Liberci dne 6.9.23


Objednatel:

Zhotovitel:


 a.s.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Ing. David Votava
generální ředitel a člen představenstva
společnosti



Ještědská stavební společnost spol. s r.o.

jednatel společnosti



Ještědská stavební společnost spol. s r.o.

jednatel společnosti

Stavba: 22308_I02 - Vícepráce + méněpráce**Rekapitulace**

Stavba: 22308_I02 - Vícepráce + méněpráce

Odbyt

22308_I02 - Vícepráce + méněpráce
1 - Soklová stěna
001 - Přípočty
2 - Kanalizace
009 - Ostatní konstrukce a práce
3 - Bourání korektoru a beton u šachty
001 - Zemní práce
997 - Přesun sutě

Stavba: 22308_I02 - Vícepráce + méněpráce