


**Dodatek č. 1, SOD/OMM-0521/2022-D01
ke Smlouvě o dílo č. SOD/OMM-0521/2022
(číslo smlouvy dle zhotovitele: 2022/3111/0189)**

uzavřený podle ustanovení § 1901 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění:

Strana 1: Město Jaroměř
Sídlo: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř
IČ: 00272728
DIČ: CZ00272728
Číslo účtu: 4626131369/0800
Zastoupené Bc. Janem Borůvkou, starostou
Telefon: 491 847 111
E-mail: epodatelna@jaromer-josefov.cz
(dále též jen jako „objednatel“)

a

Strana 2: PRODIN a.s.
Sídlo: K Vápence 2745, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
IČ: 25292161
DIČ: CZ25292161
Číslo účtu: 1387946654/2700
Právní forma, registrace: akciová společnost, spis. zn. B 2532 vedená u
Krajského soudu v Hradci Králové
Zastoupený: Ing. Michalem Hornýšem, prokuristou

(dále též jen jako „zhotovitel“)

společně dále též jako „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č.
SOD/OMM-0521/2022 (dále jen jako „smlouva“)

Čl. I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 12. 2022 smlouvu o dílo č. SOD/OMM-0521/2022, kde se mimo jiné dohodly v čl. IV. odst. 1. smlouvy:

1. *Termín dokončení a předání díla je*
 - dokumentace pro územní a stavební povolení 2. 10. 2023
 - podrobná dokumentace pro provádění stavby 30. 11. 2023 v sídle objednatele.

Čl. IV. odst. 1. smlouvy se **nahrazuje a nově zní:**

1. Termín dokončení a předání díla je
 - dokumentace pro územní a stavební povolení 30. 06. 2024
 - podrobná dokumentace pro provádění stavby 30. 08. 2024 v sídle objednatele.

Čl. II.

1. Smluvní strany se dohodly, že Město Jaroměř bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění dodatku Město Jaroměř bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani 3 měsíce od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.
3. Smluvní strany se dohodly, že povinnost uveřejnit prostřednictvím registru smluv úplný obsah smlouvy se nevztahuje na technickou předlohu, návod, výkres, projektovou dokumentaci, model, způsob výpočtu jednotkových cen, vzor a výpočet.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění dodatku v registru provede výhradně objednatel.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. V případě jeho vyhotovení v elektronické formě ve formátu .pdf, obdrží každá smluvní strana oboustranně elektronicky podepsaný datový soubor této smlouvy.
6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
7. Tento dodatek byl schválen na jednání rady města dne 06. 09. 2023 pod číslem usnesení 0968-26-2023-OMM-RM.

V

dne

V Jaroměři dne

