

Příloha č. 5

Harmonogram postupu prací

Do přílohy smlouvy bude vloženo grafické znázornění postupu prací (Harmonogram postupu prací) předložené v nabídce uchazeče podle odst. 12.3 Pokynů pro dodavatele.

Harmonogram postupu prací

"Výstavba PZS v km 15,850 (P4635) trati Mladá Boleslav hl.n. - Mladá Boleslav město"

PS a SO	Zhotovitel	Termín zahájení	Termín ukončení	1.měsíc	2.měsíc	3.měsíc	4.měsíc	5.měsíc	6.měsíc	7.měsíc	8.měsíc	9.měsíc	10.měsíc	11.měsíc	12.měsíc	13.měsíc	
PS 01 PZS v km 15,850	První SaZ Plzeň a.s.	dnem nabytí účinnosti smlouvy		[Gantt bar from month 1 to 7]													
PS 02 PZS v km 16,407 a 16,455	První SaZ Plzeň a.s.				[Gantt bar from month 2 to 8]												
SO 01 Elektrická přípojka	První SaZ Plzeň a.s.									[Gantt bar from month 7 to 10]							
Dokumentace skutečného provedení	První SaZ Plzeň a.s.													[Gantt bar from month 11 to 13]			
cena celkem		13 380 054,00		43 937,00	1 050 000,00	724 505,00	900 000,00	1 800 000,00	1 592 107,00	1 050 000,00	1 724 505,00	1 900 000,00	1 800 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	