

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tyto smluvní strany, svéprávné k právnímu jednání,

Objednatel: **Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto, IČO: 49314785,**
se sídlem Komenského 1, Pražské Předměstí, 55200 Vysoké Mýto
zastoupená Ing. Jiřím Skalickým, ředitelem školy

a

Zhotovitel: **První Vysokomýtská stavební společnost s.r.o., IČO: 15029956,**
se sídlem Hradecká 364, 55200 Vysoké Mýto,
spisová značka rejstříkového soudu: C 844,
zastoupená Ing. Milanem Urbánkem, jednatelem společnosti

dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo

"Stavební úpravy sociálních zařízení v objektu VOŠS a SŠS Vysoké Mýto"

Předmět dodatku

V důsledku zjištěných nových skutečností nad rámec plnění předmětu díla, v souladu s Ustanovením IX, bodu 5a Obchodních podmínek (příloha č. 1 SoD), se smluvní strany dohodly o provedení víceprací v hodnotě 335 258,45 Kč bez DPH, DPH 70 404,27 Kč, celkem včetně DPH 405 662,72 Kč.

Rozsah a cena víceprací jsou specifikovány v položkovém rozpočtu víceprací a je součástí tohoto dodatku.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podepsání smluvními stranami.

Dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek smlouvy byl sepsán podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, s jeho obsahem plně souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Objednatel upozorňuje, že s platností od 1. 9. 2023 mění svůj název na Střední škola stavební Vysoké Mýto.

Příloha: Rozsah a cena víceprací

Ve Vysokém Mýtě 23. 8. 2023



VOŠS a SŠ stavební Vysoké Mýto
Ing. Jiří Skalický, ředitel školy



První Vysokomýtská stavební společnost s.r.o.
Ing. Milan Urbánek, jednatel společnosti