



**statutární město Zlín**

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01  
zastoupené Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem  
zástupce ve věcech smluvních: Michal Čížek, náměstek primátora  
zástupce ve věcech technických: Ing. David Neulinger, vedoucí Odboru dopravy  
Odpovědný útvar: Odbor dopravy  
IČO: 00283924  
DIČ: CZ00283924  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. ú. [redacted]  
Fax: [redacted]

dále jen **objednatel**

**a**

**Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.**

se sídlem Bozděchova 1668/13a, 500 02 Hradec Králové  
zastoupená Ing. Milošem Buriancem, jednatelem  
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Miloš Burianec, jednatel  
zástupce ve věcech technických: Ing. Miloš Burianec, jednatel  
IČO: 274466868  
DIČ: CZ27466868  
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20666  
Bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú.: [redacted]  
Tel.: [redacted]

dále jen **zhotovitel**

uzavírají tento

## **Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo**

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele:	4400220959
číslo smlouvy zhotovitele:	
číslo veřejné zakázky:	N006/22/V00002562

### **Článek I. Předmět dodatku**

Dne 16.5.2022 byla mezi statutárním městem Zlín jako objednatelem a společností Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o. jako zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo, na základě které je zhotovitelem poskytováno plnění veřejné "Zlín, Prštné - projektová dokumentace (DUR+DSP) akce Pravobřežní komunikace v úseku Zlín, Prštné - Podbaba". Smluvní strany dohodly na změně Smlouvy o dílo Dodatkem č. 1 ze dne 8. 12. 2022. Z důvodu legislativních změn, účinných k 1. 7. 2023 se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 2 za níže uvedených podmínek.

## Článek II. Změna smlouvy

Předmětem dodatku jsou změny **Článku I. „Předmět smlouvy“**, doplňuje se bod 2.3.5 takto:

2.3.5. Vypracování projektové dokumentace pro územní řízení (DUR) a dokumentace pro stavební povolení (DSP) vč. zajištění výkonu navazující inženýrské činnosti bude nahrazeno **vypracováním projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení (DUSP)** dle § 94l zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), v minimálním rozsahu dle prováděcí vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a zajištěním výkonu navazující inženýrské činnosti pro vydání společného povolení.

Předmětem dodatku jsou dále změny **Článku V. „Doba a místo plnění“**, bod 1.2 se ruší a nahrazuje takto:

1.2. Ukončení plnění jednotlivých fází díla se řídí Harmonogramem zpracování dokumentace pro společné územní a stavební řízení (DUSP), který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Předmětem dodatku jsou dále změny **Článku VI. „Cena za dílo“**, bod 2 se ruší a nahrazuje takto:

2. Cena za dílo (jeho části) v Kč byla dohodnuta jako nejvýše přípustná ve výši:

ČÁST	CENA BEZ DPH	DPH	CENA VČ. DPH
1. Zpracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení (DUSP) – koncept	3 500 000 Kč	735 000 Kč	4 235 000 Kč
2. Zpracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení (DUSP) – čistopis	3 400 000 Kč	714 000 Kč	4 114 000 Kč
3. Inženýrská činnost pro společné územní a stavební řízení – podání žádosti o vydání společného povolení	457 000 Kč	95 970 Kč	552 970 Kč
4. Inženýrská činnost pro společné územní a stavební řízení – vydání pravomocného společného povolení	230 000 Kč	48 300 Kč	278 300 Kč
<b>Celková nabídková cena</b>	<b>7 587 000 Kč</b>	<b>1 593 270 Kč</b>	<b>9 180 270 Kč</b>

## Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o Registru smluv.
2. Další ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 2 nedotčená se nemění.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Příloha č. 1: Harmonogram zpracování dokumentace pro společné územní a stavební řízení (DUSP)

Schválení uzavření smlouvy, dodatku č. 2

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**


Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum: 28.3.2022, usnesení č.196/6R/202, schválení uzavření smlouvy

Datum: 7. 8. 2023, usnesení č 88./15R/2023, schválení uzavření dodatku č. 2

Ve Zlíně dne.....**29. 08. 2023**

objednatel  
statutární město Zlín




Michal Čížek  
náměstek primátora






V Hradci Králové dne .....**21. 8. 2023**

zhotovitel  
Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.



Ing. Mijoš Burianec  
jednatel



**HARMONOGRAM ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ (DUSP)**

	XII.23	I.24	II.24	III.24	IV.24	V.24	VI.24	VII.24	VIII.24	IX.24	X.24	XI.24	XII.24	I.25
Schválení změny územního plánu														
DUSP - koncept odsouhlasený objednatelem														
DUSP - čistopis*														
Majetkoprávní příprava														
Podání žádosti o vydání společného povolení + další správní řízení														
Společné územní a stavební řízení														
Vydání společného povolení vč. nab. právní moci														

**DUSP - čistopis\* - dokumentace bude obsahovat souhlasná stanoviska a vyjádření dotčených orgánů státní správy (DOSS) a správců technické a dopravní infrastruktury, vč. zpracování jejich podmínek do dokumentace**

**Uvedený harmonogram platí za těchto předpokladů:**

- 1) změna územního plánu bude platná do konce roku 2023
- 2) předmětná komunikace bude v územním plánu vedena jako veřejně prospěšná stavba
- 3) příslušný stavební úřad nebude požadovat souhlasy dotčených vlastníků s navrhovanou stavbou (u veřejně prospěšné stavby není třeba)
- 4) v rámci územního a stavebního řízení nedojde k odvolání dotčených vlastníků a organizací

**Časové mílníky dle SoD a dodatku č. 2:**

Vypracování dokumentace pro společné územní a stavební řízení (DUSP) - koncept - do 28.2.2024

Vypracování dokumentace pro společné územní a stavební řízení (DUSP) - čistopis - do 30.6.2024

Podání žádosti o vydání společného povolení - do 30.6.2024

Vydání společného povolení vč. nabytí právní moci - do 31.1.2025

