

ZMĚNOVÝ LIST

Číslo změny:

001

Identifikace stavby: Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou, II. etapa

Datum:

25.8.2023

Týká se části stavby: SO 459

**Méněpráce, nové položky (vícepráce, či změny díla) dle § 222, odst. 4b) zákona č. 134/2016 Sb.:
, vč. odůvodnění změn dle požadavku smlouvy o dílo ze dne 1.8.2023, odst. 2.8.**

V rámci změnového listu je odečten SO 459 Nové trasy SEK Tlapnet s.r.o. v ulici Pěšinky. Stavební objekt s.r.o. bude realizován vlastními náklady společnosti Tlapnet s.r.o., nikoliv městem Světlá nad Sázavou.

Cena za méněpráce je 417 721,19 Kč bez DPH**Cena za vícepráce je 0,00 Kč bez DPH****Změna ceny díla dle ZL 001: - 417 721,19 Kč bez DPH**

Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	
	chybou v dokumentaci zakázky	✓
	chybou zhotovitele	
	jinou okolností	
	žádostí zhotovitele	

Vliv změnového listu na cenu díla

ANO



NE

Vliv změnového listu na termín dokončení

ANO

NE



Změnu popsal:		
Změnu odsouhlasil za objednatele:		
Změnu odsouhlasil za TDS:		
Změnu odsouhlasil za zhotovitele:		
Změnu odsouhlasil za projektanta:		