

# Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. OStRM /2023/74 ze dne 13.06.2023

## Objednatel:

Obec: **Statutární město Mladá Boleslav**  
Sídlo: Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav  
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem  
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx  
Telefon: xxxxxxxxxxxxxx  
Datová schránka: 82sbpfi

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.  
Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat xxxxxxxxxxxxxx.

a

## Zhotovitel:

Obchodní firma: **SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o.**  
Sídlo: Vančurova 1309, 293 01 Mladá Boleslav  
Zastoupený: xxxxxxxxxxxxxx, jednatel  
IČO: 27104621 DIČ: CZ27104621  
Obchodní rejstřík: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 96558  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx  
Telefon: xxxxxxxxxxxxxx  
Datová schránka: 2ts3var

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat xxxxxxxxxxxxxx  
, jednatel

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: xxxxxxxxxxxxxx

## I. Preambule:

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 13.06.2023 Smlouvu o dílo č. OStRM/2023/74 týkající se akce „Podzemní kontejnery na tříděný odpad v ul. TVK na p.č. 657/29 v k.ú. Mladá Boleslav“ (dále jen „Smlouva“).

1.2 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě, kterým se doplňuje a mění Smlouva v níže uvedených odstavcích a člancích (dále jen „Dodatek č. 1“):

## II. Předmět dodatku:

**Mění se čl. 5 – Cena díla, odst. 5.1 a to takto:**

**Původní cena díla: 2.699.513,82Kč bez DPH**

**Vícepráce: 34.358,29Kč bez DPH**

**Měněpráce: 268.369,60Kč bez DPH**

**Nová cena díla: 2.465.502,51Kč bez DPH**

Cena za řádně dokončené dílo činí 2.465.502,51Kč bez DPH (slovy: Dvamiliónčtyřistašedesátpětstidvakorunčeskýchpadesátjednahalěrů). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění. Důvodem změny ceny díla je provedení víceprací a méněprací na zhotovovaném díle v souladu se změnovým listem č. 1, který tvoří nedílnou přílohu č.1 tohoto dodatku č.1.

### III. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo OStRM/2023/74 ze dne 13.06.2023 nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.

3.2 Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento Dodatek č. 1, při dodržení podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č.110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, může být bez jakéhokoli omezení uveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.

3.3 Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 v registru smluv uveřejní objednatel.

3.4 Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a uveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

3.5 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou smluvních stran nebo jejich zplnomocněnými zástupci a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

3.6 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

PŘÍLOHA č. 1: Změnový list č. 1

V Mladé Boleslavi dne 12.09.2023

.....  
Objednatel:  
Statutární město Mladá Boleslav  
MUDr. Raduan Nwelati, primátor

.....  
Zhotovitel:  
SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o.  
xxxxxxxxxxxxxx, jednatel

### DOLOŽKA

Primátor města je oprávněn tuto smlouvu (tento dodatek) uzavřít v souladu s ustanovením §103 odst. 4 písm. g) zákona o obcích, na základě usnesení Rady města Mladé Boleslavi č. 395 z 8. 3. 2007.

V Mladé Boleslavi dne 12.09.2023

.....  
xxxxxxxxxxxxxx  
vedoucí Odboru stavebního a rozvoje města  
Magistrátu města Mladá Boleslav