




DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo 2023/03 ze dne 02.04.2023

čl. 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Město Vrchlabí
zastoupený: Ing. Janem Sobotkou, starosta města
adresa: Zámek č.1, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00 278 475
DIČ: CZ00728475
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

1.2. Zhotovitel: Kmošek & Kmošek s.r.o.
sídlo: Na Lánech 15, 570 01 Litomyšl
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jiří Kmošek
zastoupený ve věcech technických: Ing. Jiří Kmošek
telefon: 
IČO: 10940260
DIČ: CZ10940260
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

uzavřeli ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo

čl. 2. Úvodní ustanovení

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 02.04. 2023 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „Vrchlabí – hrobka H108 – Jerje – obnova vstupních dveří“, jehož investorem je Objednatel (dále jen „Smlouva“),

2.2. Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách smluvní dokumentace, uvedené pod bodem 2.1 výše:

a) bod 4.1 se mění a nahrazuje takto:

Objednatel a zhotovitel se dohodli, že předmět díla uvedený pod bodem 2 této smlouvy bude proveden za maximální cenu:

Cena celkem bez DPH 195.300,- Kč

DPH 21% 41.013,- Kč

Cena celkem s DPH 236.313,- Kč

Soupis prací je nedílnou součástí smlouvy o dílo.

b) bod 5.3 se mění a nahrazuje takto:

Objednatel prohlašuje, že na poskytnutí plnění dle této smlouvy nepoužije režim přenesené daňové povinnosti ve smyslu ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

c) bod 5.4 se vypouští

d) nově se doplňuje bod 5.8 ve znění:

Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli nově vystavený daňový doklad do 10 dnů od podpisu tohoto Dodatku č. 1 k SoD.


2.3 Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.

čl. 3. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech originálech, po dvou pro každou smluvní stranu.

3.2. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv, které zajistí objednatel.

Ve Vrchlabí dne :

Ing. Jan Sobotka
Digitálně podepsal
Ing. Jan Sobotka
Datum: 2023.09.04


Za objednatele : **Město Vrchlabí**
Ing. Jan SOBOTKA
starosta města Vrchlabí

V Litomyšli dne:

Ing. Jiří Kmošek
Digitálně
podepsal Ing. Jiří
Kmošek
Datum: 2023.09.03


Za zhotovitele: **Kmošek & Kmošek**
Ing. Jiří Kmošek