

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílu

název: **Město Rokycany**
se sídlem: Masarykovo náměstí 1, 337 01 Rokycany - Střed
IČO: 002 59 047
DIČ: CZ00259047
tel.: 
e-mail: 
ID DS: mmfb7hp,
zastoupena starostou Ing. Tomášem Radou
(dále jen „**objednatel**“)

a

název: **Hadiko, s.r.o**
se sídlem: **Srbice 27 33901 Klatovy**
IČO: **25203801**
DIČ: **CZ25203801**
bankovní spojení: **ČSOB Klatovy, č.ú. 109963556/0300**
jednající ve věcech smluvních: **Lea Kobylková - jednatelka**
zastoupený ve věcech technických: **Petr Kobylka**
(dále také „**zhotovitel**“)

uzavírají po vzájemné dohodě tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílu v tomto znění:

I.

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 31.08.2023 Smlouvu o díle za účelem realizace zhotovení topného systému v objektu budovy v ul. Stehlíkova 131 Rokycany s názvem „**Změna užívání kanceláří na dílny v části objektu na p. č. st. 3414, K.Ú. Rokycany – VYTÁPĚCÍ SYSTÉM**“ v souladu projektovou dokumentací a v rozsahu dokumentace pro provedení stavby zpracované projektantkou Danou Dražskou
2. Vzhledem k časovému posunu zahájení a tedy i dokončení stavby spolu smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1.

II.

1. V souladu s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na změně znění Čl. V. (doba a místo plnění) bod 5.1 smlouvy, a to tak, že dosavadní znění se nahrazuje novým, které zní:

Zhotovitel se zavazuje dokončit stavební práce a dílo předat objednateli nejpozději do 11(jedenácti) týdnů od předání staveniště a započetí prací.

III.

1. Ostatní části smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají beze změn.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku v registru smluv dle zákona o registru smluv. Zveřejnění provede objednatel.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží po jednom.
5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, že rozumí jeho obsahu a s tímto obsahem souhlasí, což níže stvrzují podpisy svých zástupců.
6. Město Rokycany ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích potvrzuje, že u právního úkonu obsaženého ve smlouvě o dílu i dodatku smlouvy o dílu byly splněny ze strany Města Rokycany veškeré zákonem stanovené podmínky ve formě předchozího schválení (rada města - usnesení č. **15475** ze dne **22.08.2023**, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.

04 -09- 2023

V Rokycanech dne

04 -09- 2023

V Rokycanech dne

Objednatel:

v zastoupení
Bc. Jiří Sýkora
místostarosta

Zhotovitel:

Hadiko s.r.o.
Srbice 27
33901 Klatovy
tel. 376323016
IČO 25203901, DIČ CZ25202901

Ing. Tomáš Rada

starosta Města Rokycany



Hadiko s.r.o

jednatelka Lea Kobylková

