

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S-N-009-2017

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Město Vyškov

Sídlo: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov

Za nějž jedná:

- ve věcech smluvních: Ing. Karel Goldemund - starosta
- ve věcech technických: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

IČ: 002 92 427

DIČ: CZ 002 92 427

Tel. / E-mail: [redacted]

IDS: wc6bqdy

dále jen „objednatel“ na straně jedné

1.2. Zhotovitel: TRASKO, a.s.

Sídlo: Vyškov, Na Nouzce 487/8, PSČ 682 01

Zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2854

Za nějž jedná:

- ve věcech smluvních: Petr Kapounek, předseda představenstva
- ve věcech technických: [redacted], vedoucí střediska servis

Bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

IČ: 25549464

DIČ: CZ25549464

Tel. / Fax / E-mail: [redacted]

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

dále společně též jen „smluvní strany“ se dohodly na dodatku č. 1 smlouvy ve znění:

2. Základní ustanovení a předmět dodatku

- 2.1. Tímto dodatkem č. 1 se mění dílo „Dodávka a montáž 2+1 multisplitové klimatizace pro čekárnu odboru dopravy“ a to ve smyslu doplnění víceprací - přemístění vnitřních jednotek po jejich montáži na jiné místo.

3. Cena za vícepráce a platební podmínky

- 3.1. Vícenáklady za vícepráce - přemístění vnitřních jednotek na nové místo dle přání objednatele jsou ve výši:

Cena za vícenáklady bez DPH : 10.000,- Kč (Slovy: desettisíc korun českých)

- 3.2. K ceně za dílo bude připočtena DPH dle platných právních předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění.

DPH 21% : 2.100,00 Kč

Cena vč. DPH: 12.100,00 Kč

3.3. Cena za vícenáklady bude zhotoviteli uhrazena následovně:


3.3.1. 100% celkové ceny díla + DPH na základě faktury po dokončení a předání víceprací objednateli (přílohou budou oboustranně podepsané montážní listy) bez vad a nedodělků.

3.3.2. Splatnost faktury je 14 dní od jejího doručení objednateli. Dnem úhrady se rozumí den, kdy je částka v plné výši připsána na účet zhotovitele.


4. Závěrečná ustanovení

4.1. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 3.2.2017 bud zveřejněn objednatelem v souladu s právem České republiky, zejména zákonem č. 340/2015 SB., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Zhotovitel prohlašuje, že žádná ze skutečností v tomto dodatku uvedených není jeho obchodním tajemstvím.

Ve Vyškově dne: 30. 05. 2017



.....
Objednatel Město Vyškov
Ing. Karel Goldemund, starosta



Zhotovitel TRASKO, a.s.
Petr Kapounek, předseda představenstva