

Časový harmonogram

Délka číslo	Měrná hmotnost	Lokace	Délka číslo	Dokončení	Výhledově	Termíny																			
						19. 2016	20. 2016	21. 2016	22. 2016	23. 2016	24. 2016	25. 2016	26. 2016	27. 2016	28. 2016	29. 2016	30. 2016								
1	350 dmy	01.03.18	01.03.18	01.03.18	01.03.18																				
2	7 dmy	01.03.18	01.03.18	01.03.18	01.03.18																				
3	200 dmy	01.03.18	01.03.18	01.03.18	01.03.18																				
4	200 dmy	01.03.18	01.03.18	01.03.18	01.03.18																				
5	70 dmy	01.03.18	01.03.18	01.03.18	01.03.18																				
6	70 dmy	01.03.18	01.03.18	01.03.18	01.03.18																				
7	120 dmy	01.03.18	01.03.18	01.03.18	01.03.18																				
8	100 dmy	01.03.18	01.03.18	01.03.18	01.03.18																				
9	150 dmy	01.03.18	01.03.18	01.03.18	01.03.18																				
10	150 dmy	01.03.18	01.03.18	01.03.18	01.03.18																				
11	150 dmy	01.03.18	01.03.18	01.03.18	01.03.18																				
12	150 dmy	01.03.18	01.03.18	01.03.18	01.03.18																				
13	150 dmy	01.03.18	01.03.18	01.03.18	01.03.18																				
14	150 dmy	01.03.18	01.03.18	01.03.18	01.03.18																				
15	150 dmy	01.03.18	01.03.18	01.03.18	01.03.18																				
16	150 dmy	01.03.18	01.03.18	01.03.18	01.03.18																				
17	150 dmy	01.03.18	01.03.18	01.03.18	01.03.18																				
18	150 dmy	01.03.18	01.03.18	01.03.18	01.03.18																				
19	150 dmy	01.03.18	01.03.18	01.03.18	01.03.18																				
20	150 dmy	01.03.18	01.03.18	01.03.18	01.03.18																				
21	150 dmy	01.03.18	01.03.18	01.03.18	01.03.18																				
22	150 dmy	01.03.18	01.03.18	01.03.18	01.03.18																				
23	150 dmy	01.03.18	01.03.18	01.03.18	01.03.18																				
24	150 dmy	01.03.18	01.03.18	01.03.18	01.03.18																				
25	150 dmy	01.03.18	01.03.18	01.03.18	01.03.18																				
26	150 dmy	01.03.18	01.03.18	01.03.18	01.03.18																				
27	150 dmy	01.03.18	01.03.18	01.03.18	01.03.18																				
28	150 dmy	01.03.18	01.03.18	01.03.18	01.03.18																				
29	150 dmy	01.03.18	01.03.18	01.03.18	01.03.18																				
30	150 dmy	01.03.18	01.03.18	01.03.18	01.03.18																				
31	150 dmy	01.03.18	01.03.18	01.03.18	01.03.18																				
32	150 dmy	01.03.18	01.03.18	01.03.18	01.03.18																				
33	150 dmy	01.03.18	01.03.18	01.03.18	01.03.18																				
34	150 dmy	01.03.18	01.03.18	01.03.18	01.03.18																				
35	150 dmy	01.03.18	01.03.18	01.03.18	01.03.18																				
36	150 dmy	01.03.18	01.03.18	01.03.18	01.03.18																				
37	150 dmy	01.03.18	01.03.18	01.03.18	01.03.18																				
38	150 dmy	01.03.18	01.03.18	01.03.18	01.03.18																				
39	150 dmy	01.03.18	01.03.18	01.03.18	01.03.18																				
40	150 dmy	01.03.18	01.03.18	01.03.18	01.03.18																				
41	150 dmy	01.03.18	01.03.18	01.03.18	01.03.18																				
42	150 dmy	01.03.18	01.03.18	01.03.18	01.03.18																				
43	150 dmy	01.03.18	01.03.18	01.03.18	01.03.18																				
44	150 dmy	01.03.18	01.03.18	01.03.18	01.03.18																				
45	150 dmy	01.03.18	01.03.18	01.03.18	01.03.18																				

9-06-2017

V Brně, dne  
za objednatele  
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.  
Pisárská 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno  
1.  
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.  
Ing. Petr Hýbl  
předseda představenstva

V Brně, dne  
za zhotovitele  
FIRESTA  
rekonstrukce, stavby a.s.  
58 602 00 BRNO  
78 + DČ: CZ25317628

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.  
Ing. Pavel Borek  
člen představenstva

# Finanční harmonogram

Brno, Šelepova I - oprava kanalizace

měsíc	období	bez DPH	DPH 21%	vč. DPH
9.2018	1.9.18-30.9.18	1 470 661	308 839	1 779 500
X.2018	1.10.18-31.10.18	1 550 588	325 623	1 876 212
XI.2018	1.11.18-30.11.18	1 630 515	342 408	1 972 923
XII.2018	1.12.18-31.12.18	1 406 719	295 411	1 702 130
I.2019	1.1.19-15.1.19	287 738	60 425	348 163
1. dílčí faktura - 15.1.19		6 346 221	1 332 706	7 678 928
I./II.2019	16.1.19-15.2.19	1 582 559	332 337	1 914 896
2. dílčí faktura - 15.2.19		1 582 559	332 337	1 914 896
II./III.2019	16.2.19-15.3.19	1 662 486	349 122	2 011 608
3. dílčí faktura - 15.3.19		1 662 486	349 122	2 011 608
III./IV.2019	16.3.19-15.4.19	1 742 413	365 907	2 108 320
4. dílčí faktura - 15.4.19		1 742 413	365 907	2 108 320
IV./V.2019	16.4.19-15.5.19	1 822 341	382 692	2 205 032
5. dílčí faktura - 15.5.19		1 822 341	382 692	2 205 032
V./VI.2019	16.5.19-15.6.19	1 902 268	399 476	2 301 744
6. dílčí faktura - 15.6.19		1 902 268	399 476	2 301 744
VI.2019	16.6.19-30.6.19	927 156	194 703	1 121 858
konečná faktura		927 156	194 703	1 121 858
<b>celkem</b>		<b>15 985 444</b>	<b>3 356 944</b>	<b>19 342 388</b>

Cena celkem bez DPH

DPH 21%

Cena celkem vč. DPH

15 985 444 Kč

3 356 944 Kč

19 342 388 Kč

V Brně, dne - 9 -06- 2017

za objedna

Brněnské vodá  
Pisárecká 555/1

Brněnské v  
Ing. Petr Hý  
předseda pi

V Brně, dne

29 -05- 2017

za zhotovitele:

  
rekonstrukce, stavby a.s.  
602 00 BRNO  
628 • DIČ: CZ25317628

FIRESTA-Fiser, rekonstrukce, stavby a.s.  
Ing. Pavel Borek  
člen představenstva