

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

Číslo SOD zhotovitele 22-23-JR

Číslo SOD objednatele:

ODDÍL I – SMLUVNÍ STRANY

I. 1. Smluvní strany

Objednatel : **Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.**,
Krapkova 1635 26. 796 01 Prostějov
společnost je zapsána v odd. B a vl. 1143 obchodního
rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně

IČ : 49451723
DIČ : CZ49451723

Zhotovitel : **JR stavby CZ, s.r.o.**
Hybešova 200/6, 779 00 Olomouc - Hodolany
společnost je zapsána v odd. C vl. 41039 u Krajského
obchodního soudu v Ostravě

IČ : 26875080
DIČ : CZ26875080

I. 2. Zástupci pro věci technické

Zástupce objednatele je oprávněn provádět rozhodnutí týkající se:

- projekčních změn díla, včetně rozšíření nebo redukce smluvních prací
- provedení dodatečných zkoušek nebo ověření,
- pozastavení provádění stavebních prací nebo jejich částí.
- odstranění nebo náhrady materiálů a prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy,
- vyloučení pracovníků zhotovitele, kteří hrubým způsobem poruší předpisy a nařízení platná pro realizaci díla,
- převzetí hotového díla včetně soupisu vad a nedodělků,
- převzetí odstraněných vad a nedodělků.

Zástupce zhotovitele je pověřený řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla (dále jen stavbyvedoucí).

Obě smluvní strany si určí svoje zástupce pro věci technické a sdělí si kontaktní údaje při předání staveniště. Tito zástupci jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednávat jinou změnu smlouvy.

ODDÍL II – PŘEDMĚT DÍLA

II. 1. Předmětem díla je:

STAVBA: „Držovice II – oprava vodovodu“

Zbývající část oddílu zůstává beze změny.

ODDÍL IV - CENA DÍLA

Na základě nepředvídatelných okolností při realizaci díla se smluvní strany dohodli na úpravě celkové ceny za dílo takto:

Cena dle původní SOD	4.982.089,30- Kč
-Méněpráce	-153.028,73-Kč
+Vícepráce	+319.730,37-Kč
Cena celkem bez DPH	5.148.790,94-Kč
DPH 21%	1.046.238,75-Kč
Cena celkem s 21% DPH	6.230.037,03-Kč

ODDÍL XII - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

XII. 1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku smlouvy.

XII. 2. Dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

XII. 3. Dodatek smlouvy je sepsána ve 3 vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

XII. 4. Oddíly původní SOD neupravené tímto dodatkem zůstávají beze změny.

Přílohy: Rekapitulace stavby.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Prostějově, dne: 21.9....2023

V Olomouci, dne: 20.9.2023

Objednatel	Zhotovitel
Vodovody a kanalizace Prostějov, a. s.	JR stavby CZ, s.r.o.