

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci stavby

„Vlastivědné muzeum Olomouc – sanace klenby kostela“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel: REDAL AKTIV CZ s.r.o.

Se sídlem: Zábraní 589, 763 61 Napajedla

Zápis v OR: Sp. zn. C 83991 vedená u Krajského soudu v Brně

IČO: 03331903

DIČ: CZ03331903

Zastoupený: Alešem Sychrou, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

oba společně dále jen „**smluvní strany**“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 8. 2023 Smlouvu o dílo č. 2023/04093/OI/DSM na realizaci stavby „**Vlastivědné muzeum Olomouc – sanace klenby kostela**“, jejímž předmětem jsou stavební práce, které řeší sanaci trhlin v klenbě bývalého kostela sv. Kláry, který je součástí areálu Vlastivědného muzea v Olomouci, nám. Republiky 823/5, 779 00 Olomouc (dále jen „Smlouva“).

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Smluvní strany se na základě provedené kontroly stavu nosné konstrukce klenby výstavního sálu Vlastivědného muzea v Olomouci (bývalého kostela sv. Kláry) z důvodu zhoršujícího se stavu trhlin v klenbě dohodly **na změně termínu zahájení prací uvedeném v čl. II. odst. 1 Smlouvy**, který nově činí:

Termín zahájení prací: od 26. 10. 2023

2. Termín dokončení díla zůstává nezměněn (do 200 dnů od zahájení prací).

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 18. 9. 2023 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 1/2022 Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje a podle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Za Objednatele:

Ing. Josef Suchánek
hejtman

Za Zhotovitele:

Aleš Sychra
jednatel

