

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0217-2023-28, uzavřené pod názvem
„PS 0217 – Oprava komunikace – SO 525 (Komunikace II. část), kas. Klokoty Tábor“
dne 17. července 2023 (dále jen „smlouva“)

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 601 62 694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Iveta Vamberová, vedoucí oddělení provozu (dále též „OdP“) Pardubice, odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“), oprávněná k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních: Iveta Vamberová, tel. [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

Fax:

E-mail:

Datová schránka: hjyaavk

- ve věcech BOZP: [REDACTED]

Adresa pro doručování

- ve věcech smluvních: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
Oddělení provozu Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice
- ve věcech fakturace: VZ 6440 – Správa provozního střediska 0217 Tábor, ul. Kpt. Jaroše,
390 03 Tábor

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 6970

Sídlo: Poříčská 282, Boršov nad Vltavou, PSČ 373 82

IČO: 251 61 601

DIČ: CZ25161601

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.

Číslo účtu: 62101544/0600

Zastoupená: Václav Pouzar, jednatel

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních: Václav Pouzar, jednatel, tel. [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

Fax: ...

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: z6spikk

Adresa pro doručování: Poříčská 282, Boršov nad Vltavou, PSČ 373 82

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(dále společně též „smluvní strany“)

uzavírají tento **Dodatek č. 1** ke shora uvedené smlouvě (dále též „dodatek“, popř. „dodatek smlouvy“)

I. Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je **narovnáni skutečně provedených prací ze strany zhotovitele oproti původnímu rozsahu dle smlouvy, jejichž potřeba vyvstala až v průběhu realizace díla a nebyly předvídatelné před uzavřením smlouvy (dále též „vícepráce“), a v jejichž důsledku došlo k navýšení ve smlouvě sjednané celkové, nejvýše přípustné, ceny za dílo.**

Dodatkem č. 1 se zvyšuje celková cena díla o částku **288 276,53 Kč** bez DPH, tj. o cenu víceprací. **Navýšení tak činí 11,69 % z původní ceny díla bez DPH** (tj. z částky 2 466 318,81 Kč).

Vícepráce spočívají v opravě betonové komunikace a to v prodloužení navazující části úseku komunikace o 24 mb.

Podrobný popis rozsahu víceprací je uveden v **příloze č. 1** tohoto dodatku (tj. „Cenová nabídka – vícepráce“).

Výše uvedené změny (tj. *vícepráce*) **mají vliv na změnu rozsahu díla dle předmětu původní smlouvy a rovněž mají vliv na navýšení původní ceny díla.**

Nemají vliv na prodloužení původně sjednaného termínu plnění.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s odst. 14.6 smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1 smlouvy, jímž **mění původní rozsah smlouvy stanovený v čl. 2 smlouvy** („Předmět smlouvy“), a to **o vícepráce**, a proto dochází ke změně odst. 2.2 smlouvy, v čehož důsledku **se mění čl. 3 smlouvy** („Cena za dílo“) o nově stanovenou **celkovou cenu za dílo**, a to takto:

1. Čl. 2 smlouvy („Předmět smlouvy“) se v souladu s odst. 2.7 smlouvy v odstavci 2.2 smlouvy mění a cit. odstavec smlouvy nově zní takto:

„2.2 Podrobná specifikace díla podle odst. 2.1 smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy „Cenová nabídka“ a v zadání výběrového řízení „PS 0217 – Oprava komunikace – SO 525 (Komunikace II. část), kas. Klokoaty Tábor“, systémové číslo NEN N006/23/V00016102 a v příloze č. 1 Dodatku č. 1 smlouvy - „Cenová nabídka – vícepráce“. Příloha č. 1 smlouvy je nedílnou součástí smlouvy; příloha č. 1 Dodatku č. 1 smlouvy, je nedílnou součástí Dodatku č. 1 smlouvy“.

Ostatní odstavce v **čl. 2** smlouvy zůstávají beze změny.

2. Čl. 3 smlouvy („Cena za dílo“) se, v důsledku změny rozsahu předmětu smlouvy ve výše uvedeném čl. 2 smlouvy, resp. odst. 2.2 smlouvy, doplňuje o další odstavec 3.1.1 a současně se v odstavcích 3.1 a 3.2 smlouvy mění a zní nově takto:

„3.1 Smluvní strany se ve smyslu zákona č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné, ceně za dílo specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

2 754 595,34 bez DPH

(slovy: dva miliony sedm set padesát čtyři tisíc pět set devadesát pět korun českých a třicet čtyři haléřů).

3.1.1 Cena za dílo je stanovena podle přílohy č. 1 smlouvy („Cenová nabídka“) a podle přílohy č. 1 Dodatku č. 1 smlouvy („Cenová nabídka – vícepráce“).

3.2 K celkové ceně díla bez DPH je účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření Dodatku č. 1 smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 578 465,02 Kč a **celková cena za dílo, včetně DPH** tedy činí **3 333 060,36 Kč.**

Ostatní odstavce v **čl. 3** smlouvy zůstávají beze změny.

III. Závěrečné ustanovení

1. Tento dodatek, spolu se svou přílohou, tvoří nedílnou součást smlouvy s tím, že ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek o **3** očíslovaných stranách je vyhotoven **pouze v elektronické podobě** a je podepsán elektronickým podpisem a je uložen v elektronickém tržišti NEN.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a shledaly, že jeho obsah přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a zakládá právní následky, jejichž dosažení svým jednáním sledovaly, a proto jej níže, prosty omylu, lsti a tísně, jako správný podepisují.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku (Dodatku č. 1 smlouvy) je tato příloha:

Příloha č. 1 Dodatku č. 1 smlouvy: „Cenová nabídka – vícepráce“ – počet stran: 2

za objednatele

*Iveta Vamberová
vedoucí OdP Pardubice*

za zhotovitele

*Václav Pouzar
jednatel*

*Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem*

**Iveta
Vamberová** Digitálně podepsal
Iveta Vamberová
Datum: 2023.09.20
08:17:26 +02'00'

Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.

**Václav
Pouzar** Digitálně podepsal
Václav Pouzar
Datum: 2023.09.14
21:13:47 +02'00'