


Podchod v km 442,659 - Odstranění graffiti + obnova malby v části podchodu						0801 Praha Masarykovo nádraží st.4 (m.) - Děčín hl.n. (včetně)	
ÚRS 2023/II	ver. 010923	Odstranění graffiti, oprava omítek a aplikace ochranných nátěrů v obvodu OŘ Praha 2021 - 2023				Cena v Kč	
	SPRÁVA ŽELEZNIC	Cena s DPH					69 238,97
		DPH 21,00%					12 016,68
		Práce a dodávky HSV + PSV + HZS + URS + VRN					57 222,29
P.Č.	Kód položky	Popis	M.J.	Množství celkem	Jednotková	Cena celkem	
	<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>18 392,71</b>	
	<b>6</b>	<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>12 332,52</b>	
1	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	270,000	45,68	12 332,52	
	<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>				<b>6 060,19</b>	
15	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	8,000	52,09	416,72	
16	952901131	Čištění budov omytí konstrukcí nebo prvků	m2	70,000	80,62	5 643,47	
	<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>29 551,19</b>	
	<b>783</b>	<b>Dokončovací práce - nátěry</b>				<b>29 551,19</b>	
21	783801651	Očištění odstraňovačem graffiti hladkých neošetřených povrchů betonových, z desek na bázi dřeva	m2	15,000	351,71	5 275,64	
26	783823101	Penetrační akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů	m2	195,000	30,41	5 929,17	
30	783827401	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů	m2	195,000	94,08	18 346,38	
	<b>HZS</b>	<b>Hodinové zúčtovací sazby</b>				<b>7 077,54</b>	
37	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	32,000	221,17	7 077,54	
	<b>VRN</b>	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>2 200,86</b>	
	<b>VRN 0</b>	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>2 200,86</b>	
39	090001000	Ostatní náklady - PRO AKCE DO 200 000 Kč	%	0,040	55 021,43	2 200,86	
<b>Celkem</b>						<b>57 222,29</b>	

Pozn. Uvedené jednotkové ceny vycházejí z cenové soustavy CS ÚRS 2023/II vynásobené vysoutěženým indexem 0,600

*Podpis osoby pověřené  
výkonem stavebního  
dozoru*

*Podpis  
stavbyvedoucího/vedoucího  
prací*

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3974183

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** d83f2a51-d189-4cf2-bd65-21b05c52be72

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Karolína MIŠKELOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 21.09.2023 11:55:01



546cd567-c81b-4cd9-87f7-b7b507d09c67