

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 3. 7. 2023
uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

město Jičín

zast. starostou města JUDr. Janem Malým

adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČO: 00271632

DIČ: CZ 00271632

bankovní spojení: 524541/0100

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: xx, popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

společnost: VALC, s.r.o.

IČ: 45537151

Sídlo: Pražská třída 13/84, 500 04 Hradec Králové

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci králové v oddílu C, vložce 1677

bankovní spojení: xx

osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: xx, popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následujícího

Dodatku č. 1 smlouvy o dílo

(dále jen „smlouva“)

Název veřejné zakázky

Stavební úpravy a přístavba Knihovny Václava Čtvrťka v Jičíně

Článek I.

V dílčím rozpočtu Silnoproud v Rekapitulaci není započten oddíl „Skříň ochranného pospojování HOP“ v částce 3.018 Kč a v témže rozpočtu v oddíle „Zemní práce“ není započtena část jedné položky v částce 3.025 Kč a vlivem souhrnného zaokrouhlování v tomto dílčím rozpočtu se celkově jedná o částku 6.045,30 Kč. Dále v dílčím rozpočtu Vytápění v oddílu „Ostatní“ došlo k chybnému „zavzorcování“ doplněných položek (v rámci dodatečného dotazu č. 3) a chybějící MJ u položky VRN, kde celkový součet tohoto oddílu měl činit 96.921 Kč a v Rekapitulaci je pouze částka 45.826 Kč rozdíl tedy činí 51.095 Kč. Celkově se tedy jedná o částku 57.140,49 Kč.

Smluvní strany se tímto dohodly na znění dodatku č. 1, kterým se výše uvedená smlouva o dílo mění takto:

Článek V.

Cena díla

2. Cena za provedení díla dle článku II. této smlouvy činí celkem:

Cena dle SOD bez DPH

57.884.215,74 Kč

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Dodatek č. 1 bez DPH | 57.140,49 Kč |
| Cena dle SOD a dodatků bez DPH | 57.941.356,23 Kč |
| DPH 21% | 12.167.684,81Kč |
| Cena včetně DPH | 70.109.041,04 Kč |

V ostatním zůstává smlouva o dílo nezměněna.

Článek II.

1. Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Jičína dne 13. 9. 2023.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, o čemž se zavazuje objednatel neprodleně zhotovitele prokazatelným způsobem informovat.
3. Účastníci dodatku č. 1 po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou oceněné soupisy prací.

V Jičíně dne

V Hradci Králové dne

.....
město Jičín
JUDr. Jan Malý
starosta města Jičín

.....
VALC, s.r.o.
Ing. Pavel Valc
jednatel společnosti