

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

**uzavřené podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve
zněních pozdějších předpisů**

I. Smluvní strany

1. Objednatel

Město Bohumín

se sídlem:

Masarykova 158, 735 81 Bohumín

Zastoupený:

Ing. Petrem Víchou, starostou města zástupce

pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

Ing. Petr Vícha, starosta města

b) technických:

Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic
Eva Mrázková, referent odboru rozvoje a investic

IČ:

00297569

DIČ:

CZ00297569

bankovní spojení:

Česká spořitelna a. s., pobočka Bohumín

číslo účtu:

27-1721638359/0800

2. Zhotovitel

MK plan s.r.o.

se sídlem:

Komorní 15, 737 01 Český Těšín

zastoupen:

Ing. Miroslav Krauz, jednatel společnosti

IČ:

28583574

DIČ:

CZ28583574

bankovní spojení:

Česká spořitelna, pobočka Český Těšín

číslo účtu:

1670348369/0800

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění uzavřené smlouvy o dílo ze dne 12.04.2014 na provedení díla „ **Oprava gravitační kanalizace včetně úpravy povrchů komunikace – ul.5.května, Čs.Legii, Kosmonautů, J. Koczura – Bohumín-Starý Bohumín** “ v následujícím znění:

II. Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se v bodě 1. upravuje a rozšiřuje následovně:

na základě jednání dne 17.05.2017 a doplňujícího vyjádření SmVaKu Ostrava a.s. se rozsah zpracování projektové dokumentace

- rozšiřuje o ul.Okrajní - úsek mezi ul.5.května a J.Koczura - stoka „Ac“ - délka cca 280bm.

- upravuje délka stoky „Ac2“ na cca 112bm - ul. J.Koczura

III. Dodací lhůty

Dodací lhůty se v bodě 1. upravují následovně:

1. DUR včetně kladného projednání

T: do 3 měsíců po podpisu dodatku ke smlouvě

IV. Cena prací

Cena prací se v bodě 1. upravuje takto:

	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Původní cena díla celkem	490.000,-	102.900,-	592.700,-
Úprava a rozšíření kanalizace vč. zaměření území	33.000,-	6.930,-	39.930,-
Cena dle SOD a dodatku č.1 celkem	523.000,-	109.830,-	632.630,-

Ostatní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení. Všechna vyhotovení této smlouvy mají stejnou platnost.

V Bohumíně dne 15.06.2017

V Českém Těšíně dne 14.6.2017

Objednavatel:

Ing. Petr Vícha v.r.

Zhotovitel:

Ing.Miroslav Krauz v.r.