

# Dodatek č. 1

## Ke Smlouvě o dílo

uzavřená mezi následujícími smluvními stranami

**OBJEDNATEL** Střední škola, Horažďovice, Blatenská 313  
se sídlem: Blatenská 313, Horažďovice  
IČO: 00077631  
DIČ: neplátce DPH  
zastoupený: Ing. Vladimír Greger  
bankovní spojení: 7935351/0100  
dále jen „objednatel“

**ZHOTOVITEL** Miroslav Brůžek  
se sídlem: Trhová 109, Horažďovice  
IČO: 49168436  
DIČ: CZ6710020614  
zastoupený: Miroslav Brůžek  
bankovní spojení: XXXXXXXXXX  
Osoba pověřená vedením  
stavby: Jiří Kučera  
dále jen „zhotovitel“

Z důvodu změny objemu požadovaných prací se obě smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1. Jedná se o upřesnění stavebně technického řešení na základě skutečně zjištěného stavu skrytých konstrukcí a dalších upřesnění požadavku objednatele. Dodatek na změnu závazku je uzavírán v souladu s §222 odst. 4 b). Zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Dle tohoto zákona se nejedná o podstatnou změnu závazku.

### I. Definice

Nevyplývá-li z tohoto dodatku jinak, veškerá smluvní ujednání jsou dána Smlouvou o dílo ze dne 19. 6. 2023

### II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je provedení nutných dodatečných stavebních prací nad rozsah stanovený smlouvou a prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách v rámci plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Střešní krytina a školní dílny“. Bilance skutečně provedených prací, které jsou shrnuty v odpočtech a přípočtech, tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

### III. Cena díla

Cena díla dle článku č. 6 Smlouvy o dílo se mění takto:

Cena díla dle smlouvy o dílo:	4 722 891,- Kč (bez DPH)
Přípočty (vícepráce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky):	4 526,- Kč (bez DPH)
Odpočty (méněpráce):	- 29 916,- Kč (bez DPH)
Celková cena Dodatku č. 1:	-25 390,- Kč (bez DPH)

**Nová celková cena díla včetně Dodatku č. 1 činí: 4 697 501,- Kč (bez DPH)**

(slovy: čtyři miliony šest set devadesát sedm tisíc pět set jedna korun českých nula haléřů)

**Celkem za DPH 21%: 986 475,- Kč**

(slovy: devět set osmdesát šest tisíc čtyři sta sedmdesát pět korun českých nula haléřů)

**Celková cena za dílo včetně Dodatku č. 1 činí: 5 683 976,- Kč (s DPH)**

(slovy: pět milionů šest set osmdesát tři tisíc devět set sedmdesát šest korun českých nula haléřů)

### IV. Závěrečná ustanovení

1. Přílohy: veškeré přílohy tohoto dodatku tvoří jeho nedílnou součást a stávají se nedílnou součástí smluvního ujednání.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo: veškerá ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně změněna nebo dotčena, zůstávají nadále v platnosti a účinnosti. Pokud by došlo k rozporu mezi ustanovením tohoto dodatku a Smlouvou o dílo, mají ustanovení tohoto dodatku přednost před ustanoveními Smlouvy o dílo. Smlouva o dílo musí být vykládána v souladu s tímto dodatkem.

3. Stejnopisy: Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních, přičemž každé má stejnou platnost

**NA DŮKAZ ČEHOŽ** obě smluvní strany připojují své vlastnoruční podpisy

Přílohy k Dodatku č. 1:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet (přípočty a odpočty)

V Horažďovicích dne 5. 9. 2023

V Horažďovicích dne 5. 9. 2023

Ing. Vladimír Greger

Objednatel

Miroslav Brůžek

zhotovitel