

Dodatek č. 1

**ke smlouvě o dílo č. D400/73000/00141/17 uzavřené dne 9. 5. 2017
Asfaltové komunikace CHÚ, odvodňovací štola a 2. etapa**

**Článek č. 1
SMLUVNÍ STRANY**

Objednatel: DIAMO, státní podnik,
odštěpný závod GEAM,
592 51 Dolní Rožinka

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII., vložka 520. (Krajský soud v Brně, oddíl A XXIX, vložka 64)

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČO: 00002739

DIČ: CZ00002739

zastoupený: Ing. Pavlem Koscielniakem – vedoucím odštěpného závodu

Osoby oprávněné k jednání:

Ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxxx tel: xxxxxxxxxxxxxx

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9
190 00 Praha 9
divize Silniční stavitelství, obl. Jih, Kosovská 10, 58637 Jihlava –
Region Vysočina

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČO: xxxxxxxxxxxxxx

DIČ: xxxxxxxxxxxxxx

zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Osoby oprávněné k jednání:

Ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 smlouvy „Asfaltová komunikace CHÚ, odvodňovací štola a 2. etapa z důvodu změny ujednání v článku č.2 a 4, bod 2.1. a 4.1.

1. V souladu s ujednáním obsaženým v čl. 2 a 4, bod 2.1 a 4.1. smlouvy se účastníci dohodli, že z důvodu navýšení plochy asfaltových komunikací na závodě CHÚ „Objekt 001 – Plocha 1“ dojde k navýšení ceny o 86 269,92 – viz příloha č.1.
Celková cena tak bude činit bez DPH 787 106,69 Kč.
2. Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají nezměněny.
3. Tento dodatek č. 1 je sepsán ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

Přílohy:

Příloha č. 1 Soupis Prací a cen Díla -

V Dolní Rožínce dne: 7.6.2017

Za Objednatele:

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

V Jihlavě dne:.....

Za Zhotovitele:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
COLAS CZ, a.s.