

Projekt:	REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ HALY LÚ AUTOBUSŮ, DPMLJ
Objednatel:	Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o.
TDS:	QM-4C, s.r.o.
Projektant:	VALBEK, spol. s r.o.

ZMĚNOVÝ LIST**ZL****01**

	Společnost	Zastoupena (Jméno, příjmení)
--	-------------------	-------------------------------------

Vydal:	MTS DIZ s.r.o. / .	
---------------	--------------------	--

Vydáno dne:	30. 5. 2023
--------------------	-------------

PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU: Likvidace ŽB kce. kontaminované asfaltovými lepenkami a povlaky**POPIS:**

Během demoličních prací stávající haly byla po odstranění dodatečné střešní konstrukce se zateplením zjištěna následující skutečnost. Na obnažených obloukových střešních vaznicích jsou natavené asfaltové vrstvy, které není možné z betonu odstranit a celá konstrukce je tak kontaminovaná tímto asfaltovým odpadem. Tuto konstrukci tak není možné likvidovat jako železobeton, ale jako odpad asfaltový bez obsahu dehtu. Vybouranou střešní konstrukci je potřeba odseparovat od ostatních materiálů a likvidovat na odpovídající skládce.

DŮVOD ZMĚNY:

Po rozebrání střešního pláště bylo zjištěno, že tento byl na betonové konstrukci proveden dodatečně a pod ním je původní střešní plášť z asfaltových lepenek a nátěrů s přidanými skelnými vlákny. Tato změna byla nepředvídatelná a nebyla postižena v žádné předané dokumentaci.

ODKAZ NA DOKUMENTACI:**DOPAD NA PROJEKT (cena/čas/ostatní):**

Ocenění prací činí **+259 165,- Kč** při skutečném množství **142,7 t** bez DPH.

Tato změna má dopad do termínu stavby +2 dny.

Poznámky (odpověď do kdy,...)

Žádáme Vás o odpověď do 31. 5. 2023.

Přílohy:

- 1) Ocenění ZL
- 2) Potvrzení o převzetí odpadu

FINÁLNÍ ODPOVĚĎ PŘÍJEMCE:

datum / PODPIS

Odsouhlasil:(JMÉNO/DATUM/PODPIS):

Objednate

Zhotovitel:

IZ s.r.o.
80 00 Praha 8
CZ25021915

TDS:

Projektant

Změnový list							001
	STAVBA:	REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ HALY LÚ AUTOBUSŮ, DPMLJ					
		Popis jednotlivých prací	M.J.	Množství	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč	
		ZL01_Likvidace ŽB konstrukce kontaminované asfaltovými lepenkami a povlaky					
		Odpočty položek z SoD:				0,-	
24	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směšného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t		-76 831,-	
			<i>odhadované množství, skutečnost bude doložena a upravena, odhad 608x1,1=669 m2</i>			0,-	
			<i>Průměrná tl. cca 0,1 m, objemová hmotnost 2,2 kg/m3</i>			0,-	
			<i>669*1,1*0,1*2,2</i>			0,-	
		Celkem odpočty				-76 831,-	
		Připočty položek:				0,-	
						0,-	
22	K	997006002	Hrubé třídění stavebního odpadu	t		18 688,-	
			<i>Třídění stropní ŽB kce. kontaminované asfaltovými lepenkami a povlaky od ostatních ŽB kcí.</i>			0,-	
			<i>Příplatek k vodorovné dopravě sutí na vzdálenější skládku od staveniště + 10,42 km</i>	t		16 215,-	
						0,-	
25	K	997221551.R	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do vzdálenosti dle možností zhotovitele	t		0,-	
			<i>Skládka do 10 km od staveniště 109,14 Kč/t</i>	t / 10 km		0,-	
			<i>Příplatek za každý 1 km²</i>	t / 1km		0,-	
			<i>Příplatek k vodorovné dopravě sutí na vzdálenější skládku od staveniště + 10,42 km</i>	t / 10,42 km		0,-	
						0,-	
30	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového	t		301 093,-	
						0,-	
						0,-	
		Celkem připočty				335 996,-	
						0,-	
		CELKEM ZL				259 165 Kč	

POTVRZENÍ O PŘEVZETÍ ODPADU

1/1

ODPAD PŘEVZAL: Odběratel - provozovna		ODPAD PŘEDAL: Dodavatel - provozovna	
IČO 25017381	IČZ / IČP CZL00558	IČO 40232549	IČZ / IČP 5105
Obchodní firma / název / jméno a příjmení: ASANO Český Dub, cihelna		Obchodní firma / název / jméno a příjmení: BREX hala LÚ autobusů DPMLJ	
Ulice, č.p., č.o. Český Dub		Ulice, č.p., č.o.	
Obec, PSČ Český Dub, 46343		Obec, PSČ Liberec	
IČZÚJ 563960		IČZÚJ 556904	

Pol.	Datum	Odpad	Ktg.	Název dle katalogu odpadů / upřesnění	Množství [t]	Kusy	Popis (poznámka)
1	25.05.2023	170302	0	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01			7E0 1655
2	25.05.2023	170302	0	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01			7E0 1655
3	25.05.2023	170302	0	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01			7E0 1655
4	25.05.2023	170302	0	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01			9C4 3110
5	25.05.2023	170302	0	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01			9C4 3110
6	25.05.2023	170302	0	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01			9C4 3110
7	25.05.2023	170302	0	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01			5SR 8261
8	25.05.2023	170302	0	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01			5SR 8261
9	26.05.2023	170302	0	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01			5SX 0899

Celkem

142,700000

ASANO, s.p.a.
Nad Tř. 344
163 12 LIBEREC 25
IČO: 25017381, DIČ: CZ25017381

Datum:

.....
Razítko a podpis