

**DODATEK č. 1**  
**SMLOUVY O DÍLO NA REALIZACI STAVBY číslo 012/2023**  
uzavřené ve smyslu § 2079 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

**Název díla: MS Česká Lípa – MOST ev. č. 262-004**  
**přeložka STL plynovodu**

**Článek 1**  
**Smluvní strany:**

**1. Objednatel:** **Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace**  
se sídlem, České mládeže 632/32, Liberec 6, PSČ 460 06  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem  
oddíl Pr, vložka 86  
právní osoba zastoupena Ing. Janem Růžičkou, ředitelem organizace,

Bankovní spojení: 19-7963780267/0100 vedený u KB Liberec, a.s

IČ: 70946078                      DIČ: CZ70946078  
Telefon: +420 484 809 111, e-mail: [posta@ksslk.cz](mailto:posta@ksslk.cz)

**2. Zhotovitel:** **U G A , spol. s r.o.**  
se sídlem Olřichovská 980, Kamenický Šenov, PSČ 471 14  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem  
v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 11407  
jednatel/zastoupená:  
Josef Kelemen – jednatel společnosti  
Bc. Milan Slávka – výrobně-technický ředitel

Bankovní spojení:  
KB Nový Bor                      číslo účtu: 263320227/0100  
IČ: 25010522                      DIČ: CZ25010522  
Telefon: 487 764 484              Fax: 487 764 485

**Článek 2**  
**Preambule**

1. Shora označení účastníci uzavřeli dne 13.06.2023 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je komplexní dodávka stavebně-montážních prací v rozsahu předané zadávací dokumentace (*dále jen „Dílo“*) na akci MS Česká Lípa – Most ev. č. 262-004 – přeložka STL plynovodu.
2. Na základě žádosti Zhotovitele ze dne 12. 9. 2023 a z důvodů v ní uvedených, které jsou účastníky hodnoceny jako objektivní, se účastníci dohodli na následující změně Smlouvy uvedené v odstavci 1.

**Článek 3**  
**Změna smlouvy**

1. Čl. 4 Smlouvy, nazvaný Termíny plnění se zrušuje a nahrazuje se tímto zněním:  
„Zhotovitel se zavazuje:  
– Termín zahájení plnění Díla:                      od 20.06.2023  
– Termín kompletního dokončení stavebních prací:      **do 20.10.2023**“

- *Termín propoje: do 30 dnů od kolaudace/souhlasu o předběžném užívání plynovodu*
- *Termín předání Díla: nejpozději do 14 dní po provedení propoje.*

2. Ostatní ujednání Smlouvy, pokud nejsou dotčena zněním tohoto dodatku, zůstávají beze změny.

#### **Článek 4** **Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu obou smluvních stran, účinnosti nabývá zveřejněním v registru smluv.
2. Změny v ustanoveních tohoto smlouvy mohou být prováděny pouze na základě písemných dodatků opatřených pořadovým číslem, datumem a odsouhlasených oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Pokud kterékoliv ustanovení dodatku nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné, tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení dodatku nebo jeho částí. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením novým, které bude odpovídat smyslu a účelu neplatného nebo nevynutitelného ustanovení.
4. Nejsou-li vztahy mezi smluvními stranami upraveny jinak, řídí se ustanoveními občanského zákoníku a dalších obecně závazných právních předpisů.
5. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz dohody o všech ustanoveních tohoto dodatku připojují své podpisy.
7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato dodatek může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněn v registru smluv. Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v této smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a tedy kupující má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené. Případné zveřejnění v registru smluv zajistí společnost Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace.

**Za Objednatele:**

**Za Zhotovitele:**

V Liberci dne: .....

V Kamenickém Šenově dne: .....

---

Ing. Jan Růžička  
ředitel

---

Josef Kelemen  
jednatel společnosti