






DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. 2023/0141

**na veřejnou zakázku „Rekonstrukce komunikace a veřejného osvětlení ul. Alšova,
Neratovice“**

uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY

1. **Objednatel:** **Město Neratovice**
Kojetická 1028
277 11 Neratovice
- Smluvní zástupce: Ing. Roman Kroužecký, starosta města
IČ: 002 37 108
Technický zástupce: 
- Bankovní spojení: 
- 1.2. **Zhotovitel:** **OK Stavby s.r.o.**
Mělnická 73
277 11 Libiš
- Registrace: zápis v Obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 92116
- Smluvní zástupce: 
Zástupce pověřený vedením stavby: 
- IČ: 267 63 982
DIČ: CZ26763982
Bankovní spojení: 

(dále jen smluvní strany)

se dohodly na uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Rekonstrukce komunikace a veřejného osvětlení ul. Alšova, Neratovice“ ze dne 17.04.2023, následovně:

II. PŘEDMĚT DÍLA

Strany se dohodly, že předmět díla uvedený ve smlouvě se rozšiřuje o závazek zhotovitele bourání větší mocnosti betonové vrstvy oproti projektové dokumentaci, zvýšení únosnosti podloží pomocí pojiva Dorosol a zvýšení mocnosti podkladní vrstvy použitím betonového recyklátu.

III. CENA DÍLA

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Celková cena dle SOD vč. DPH:

5 680 622,37 Kč

Cena odsouhlasených víceprací bez DPH:	939 052,80 Kč
Cena odsouhlasených víceprací vč. DPH:	1 136 253,88 Kč
Celková cena za dílo vč. dodatku č. 1 vč. DPH:	6 816 876,25 Kč

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu je možné překročit pouze za podmínek stanovených ve smlouvě.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
2. Veškerá ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden stejnopis.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv Města Neratovice, a byla přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v původním a neanonymizovaném znění, obsahující především údaje o smluvních stranách, předmětu dohody a data jejího uzavření včetně osobních a jiných údajů podléhajících regulaci předpisů zákona č. 101/2000 Sb. a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů, známého pod obecnou zkratkou „GDPR“. Rovněž tak strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v intencích předpisů zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v pozdějším znění; předchozí věta platí obdobně.
5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Neratovice dne 20.09.2023 č. usnesení RM/18/26/23, kterým bylo rozhodnuto o zadání veřejné zakázky.

V. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

- Ocenění víceprací

V Neratovicích, dne 21-09-2023


za objednatele:
Ing. Roman Kroužecký
starosta města

V Libiři, dne 21-09-2023


za zhotovitele:

jednatel

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Neratovice - Rekonstrukce komunikace Alšova

Objekt:

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy - VCP 1 bourání betonu

Místo:

Neratovice

Datum:

14.06.2023

Zadavatel:

Uchazeč:

OK Stavby s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							263 916,80	
o HSV Práce a dodávky HSV							263 916,80	
o 96 Bourání konstrukcí							157 824,00	
98	K	113107231	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 753,600	90,00	157 824,00	CS ÚRS 2022 01
o 997 Přesun sutě							106 092,80	
107	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	438,400	70,00	30 688,00	CS ÚRS 2022 01
108	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	3 945,600	3,00	11 836,80	CS ÚRS 2022 01
109	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	438,400	145,00	63 568,00	CS ÚRS 2022 01

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Neratovice - Rekonstrukce komunikace Alšova

Objekt:

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy - VCP 2 zlepšení podloží

Místo:

Neratovice

Datum:

14.06.2023

Zadavatel:

Uchazeč:

OK Stavby s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							675 136,00	
o HSV Práce a dodávky HSV							675 136,00	
o 5 Komunikace							675 136,00	
31	K	564931312	Podklad z betonového recyklatu tl 100 mm	m2	1 753,600	100,00	175 360,00	CS ÚRS 2022 01
			Pojivo Dorosol 2%	m2	1 753,600	195,00	341 952,00	
			Úprava zemin zafrézováním betonového recyklatu tl. 50 cm	m2	1 753,600	90,00	157 824,00	

