

## DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo, číslo smlouvy objednatele SML/1139/2023, číslo smlouvy zhotovitele: 23KE0022, uzavřené dne 07.07.2023, podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### I. Smluvní strany

#### 1. Statutární město Přerov

Se sídlem: Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2  
Zastoupené: JUDr. Vladimírem Lichnovským, náměstkem primátora, na základě pověření dle bodu 15. usnesení Rady města Přerova č. 443/15/3/2023 ze dne 5. 4. 2023  
IČ: 00301825  
DIČ: CZ00301825  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo transparentního účtu: 27-1884482379/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

odbor řízení projektů a investic, oddělení investic

tel:

e-mail

(dále jen „objednatel“)

a

#### 2. KERAMO D – Dohorák s.r.o.

Se sídlem: Zahradní 583, 768 21 Kvasice  
Zastoupena: Michal Dohorák  
ve věcech smlouvy  
ve věcech technických  
ve věcech stavby  
IČ: 277 16 104  
DIČ: CZ27716104  
Bankovní spojení: ČSOB Kroměříž  
Číslo účtu: 212583690/0300  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 54030

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“)

## II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že z důvodu změny rozsahu předmětu plnění důvodu dle čl. III. odst. 9 smlouvy o dílo uzavřené dne 7. 7. 2023, číslo smlouvy objednatele SML/1139/2023, se výše uvedená cena za dílo mění následovně:

1. Čl. V. cena za dílo, odst. 1 se ruší a nově se sjednává v následujícím znění:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem<sup>1</sup>:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>1 457 370,26 Kč</b>
<b>Sazba DPH</b>	<b>21 %</b>
<b>Výše DPH</b>	<b>306 047,75 Kč</b>
<b>Celková cena včetně DPH</b>	<b>1 763 418,01 Kč</b>

Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 – 43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V daném případě souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se příjemce (tj. objednatel) nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH), a proto nebude ze strany poskytovatele (tj. zhotovitele) uplatněn režim přenesení daně podle § 92a citovaného zákona. Poskytovateli plnění vzniká v tomto případě standardní povinnost odvést daň. Příjemce plnění na vyžádání poskytne poskytovateli čestné prohlášení o účelu použití.

Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona o DPH, pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup) skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona o DPH, bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Smluvní strany se rovněž dohodly na tom, že v případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty uplatní a zaplatí částku ve výši daně z přidané hodnoty správci daně poskytovatele zdanitelného plnění, bude tato úhrada považována za splnění závazku příjemce zdanitelného plnění uhradit relevantní část sjednané ceny.

2. Příloha č. 1 smlouvy o dílo – oceněný soupis dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr se nahrazuje novou přílohou.
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

---

<sup>1</sup> Cena dle oceněného soupisu prací a dodávek; 2 desetinná místa

### III. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek bude podepsána elektronicky oprávněnými zástupci smluvních stran. Podepsaní zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu tohoto dodatku.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými či pověřenými a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky. Za uveřejnění tohoto dodatku na Portálu veřejné správy České republiky odpovídá objednatel. Zároveň smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním dodatku v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky.
4. Objednatel informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) zhotovitele, že bude v souvislosti s plněním této smlouvy zpracovávat jeho osobní údaje, jeho statutárních orgánů a kontaktních osob a dále třetích osob, u nichž je zpracování nezbytné pro poskytování plnění na základě této smlouvy. Zpracování osobních údajů bude objednatel provedeno pouze v rozsahu nezbytném pro plnění této smlouvy a po dobu nezbytnou pro plnění této smlouvy. Podrobné informace o zpracování osobních údajů objednatel včetně zásad tohoto zpracování jsou k dispozici na webových stránkách objednatel dostupných z: <https://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/povinne-informace-dle-zakonu-gdpr/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/>.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Přerova na její 26. schůzi, konané dne 14. září 2023, usnesením č. 849/26/6/2023 (doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů).

V Přerově, dne: 22. 09. 2023

V Přerově, [redacted]

Za objednatele:

Za zhotovitel [redacted]

JUDr. V [redacted] náměstek primátora

Michal Dohorák, jednatel firmy



## Položkový rozpočet stavby

**Stavba: 1111 Modernizace ZŠ U Tenisu v Přerově -stavební část**

**Včetně změny 1**

**Objednatel: Statutární město Přerov IČO: 00301825**  
**Bratrská 709/34 DIČ: CZ00301825**  
**75002 Přerov-Přerov I-Město**

**Zhotovitel: KERAMO D - Dohorák s.r.o. IČO: 27716104**  
**Zahradní 583 DIČ: CZ27716104**  
**76821 Kvasice**

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	403 985,29
PSV	622 201,17
MON	420 883,80
Vedlejší náklady	10 300,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>1 457 370,26</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 457 370,26 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH 1 457 370,26 CZK**

v



583

e

dne

30.8.2023

Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>001</b>	<b>03a - Stavební část SoD</b>	<b>0,00</b>	<b>1 182 539,14</b>		<b>1 182 539,14</b>	<b>81</b>
001	03a - Stavební část	0,00	799 416,34		799 416,34	55
002	03b - Elektroinstalace	0,00	383 122,80		383 122,80	26
<b>001_1</b>	<b>ZMĚNA 1</b>	<b>0,00</b>	<b>274 831,12</b>		<b>274 831,12</b>	<b>19</b>
1	Chodba 1,58b	0,00	5 006,72		5 006,72	0
2	Učebna m.č. 1,35	0,00	136 505,26		136 505,26	9
3	Kabinet m.č. 1.34	0,00	54 300,22		54 300,22	4
4	Elektroinstalace	0,00	60 821,00		60 821,00	4
5	Chodba 1.61 b	0,00	18 197,92		18 197,92	1
Celkem za stavbu					1 457 370,26	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			53 451,99	3,7
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			104 247,84	7,2
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			124 409,82	8,5
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			47 397,09	3,3
90	Přípočty	HSV			11 260,00	0,8
96	Bourání konstrukcí	HSV			15 449,49	1,1
97	Prorážení otvorů	HSV			1 500,00	0,1
997	Přesun sutě	HSV			17 922,36	1,2
998	Přesun hmot	HSV			2 346,70	0,2
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	HSV			8 000,00	0,5
VRN3	Zařízení staveniště	HSV			10 000,00	0,7

VRN4	Inženýrská činnost	HSV			3 000,00	0,2
VRN9	Ostatní náklady	HSV			5 000,00	0,3
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	PSV			10 683,29	0,7
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	PSV			14 631,38	1,0
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	PSV			33 192,64	2,3
726	Zdravotechnika - předstěnové instalace	PSV			19 841,80	1,4
763	Konstrukce suché výstavby	PSV			7 778,40	0,5
766	Konstrukce truhlářské	PSV			58 550,87	4,0
771	Podlahy z dlaždic	PSV			8 629,70	0,6
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			4 103,95	0,3
776	Podlahy povlakové	PSV			109 944,92	7,5
781	Dokončovací práce - obklady	PSV			26 989,68	1,9
781	Obklady keramické	PSV			2 150,37	0,1
783	Dokončovací práce - nátěry	PSV			2 700,00	0,2
783	Nátěry	PSV			9 039,05	0,6
784	Dokončovací práce - malby a tapety	PSV			34 496,40	2,4
786	Dokončovací práce - čalounické úpravy	PSV			253 273,60	17,4
786	Zastiňující technika	PSV			26 195,12	1,8
M21	Elektromontáže	MON			355 855,80	24,4
M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech	MON			53 468,00	3,7
M65	Elektroinstalace	MON			11 560,00	0,8
VN	Vedlejší náklady	VN			10 300,00	0,7

Cena celkem					1 457 370,26	100,0
-------------	--	--	--	--	--------------	-------



## Položkový rozpočet

S:	1111	Modernizace ZŠ U Tenisu v Přerově -stavební část
O:	001	03a - Stavební část SoD
R:	001	03a - Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3</b>			<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>			<b>6 486,70</b>
1	317142422	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm	kus	1,00000	686,70	686,70
2	342272225	Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m <sup>3</sup> , tloušťka příčky 100 mm	m <sup>2</sup>	8,00000	725,00	5 800,00
<b>Díl: 6</b>			<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>			<b>104 247,84</b>
3	611325417	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky štku 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m <sup>2</sup>	102,50000	210,00	21 525,00
4	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m <sup>2</sup>	3,50000	590,00	2 065,00
5	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stěn	m <sup>2</sup>	16,00000	230,00	3 680,00
6	612321131	Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m <sup>2</sup>	16,00000	189,00	3 024,00
7	612325417	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky štku 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m <sup>2</sup>	226,46400	310,00	70 203,84
8	632681115	Vysprávení betonových podlah rychletuhnoucím polymerem s možností okamžitého zatížení, průměr vysprávkvy přes 200 do 500 mm a tl. do 50 mm	kus	5,00000	750,00	3 750,00
<b>Díl: 9</b>			<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>			<b>46 290,69</b>
9	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m <sup>2</sup> , o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m <sup>2</sup>	250,00000	70,00	17 500,00
10	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m <sup>2</sup>	100,00000	65,00	6 500,00
11	962031132	Bourání příček z cihel, tvárníc nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m <sup>2</sup>	2,01600	75,80	152,81
12	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm	m	50,00000	99,00	4 950,00
13	977151111	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm	m	0,50000	2 940,00	1 470,00
14	977151113	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 40 do 50 mm	m	0,50000	3 170,00	1 585,00
15	977151119	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 100 do 110 mm	m	0,50000	3 901,00	1 950,50
16	978011141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %	m <sup>2</sup>	102,50000	31,00	3 177,50
17	978013141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn svyškřabáním spar, sočištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %	m <sup>2</sup>	226,46400	27,00	6 114,53
18	R01	Demontáž dveří, včetně likvidace	kus	6,00000	185,00	1 110,00
19	766662811	Demontáž prahů dveří jednokřídlových	kus	6,00000	48,00	288,00
20	968062455	Vybourání dřevěných rámců oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	6,30400	236,73	1 492,35
<b>Díl: 997</b>			<b>Přesun sutě</b>			<b>17 922,36</b>



## Položkový rozpočet

S:	1111	Modernizace ZŠ U Tenisu v Přerově -stavební část
O:	001	03a - Stavební část SoD
R:	001	03a - Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
21	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	7,69200	274,00	2 107,61
22	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	7,69200	296,00	2 276,83
23	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	76,92000	26,00	1 999,92
24	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zařízení do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	7,69200	1 500,00	11 538,00
<b>Díl: 998 Přesun hmot</b>						<b>2 346,70</b>
25	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do	t	7,57000	310,00	2 346,70
<b>Díl: 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace</b>						<b>10 683,29</b>
26	721174025	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110	m	3,00000	918,00	2 754,00
27	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	5,00000	360,00	1 800,00
28	721174045	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110	m	5,00000	1 142,40	5 712,00
29	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	13,00000	31,20	405,60
30	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,02000	584,40	11,69
<b>Díl: 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod</b>						<b>14 631,38</b>
31	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	10,00000	327,60	3 276,00
32	722174023	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	10,00000	394,80	3 948,00
33	722181222	Ochrana potrubí termoizolačními trubkami zpěnového polyetylénu PE přilepenými vpříčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	20,00000	98,40	1 968,00
34	722240123	Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 25	kus	6,00000	631,20	3 787,20
35	722290215	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	20,00000	81,60	1 632,00
36	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,03800	531,00	20,18
<b>Díl: 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty</b>						<b>33 192,64</b>
37	725112022	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny shlukovým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,00000	5 124,00	5 124,00
38	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	3,00000	119,40	358,20
39	725211617	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosloupem), šířka umyvadla 600 mm	soubor	1,00000	4 344,00	4 344,00
40	725211661	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur do desky zápuštná, šířky umyvadla 550 až 560 mm	soubor	1,00000	4 589,00	4 589,00
41	725291712	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová, délky 834 mm	soubor	2,00000	1 020,00	2 040,00
42	725291722	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová sklopná, délky 834 mm	soubor	1,00000	1 800,00	1 800,00
43	725311121	Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové sodkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	1,00000	2 628,00	2 628,00

## Položkový rozpočet

S:	1111	Modernizace ZŠ U Tenisu v Přerově -stavební část
O:	001	03a - Stavební část SoD
R:	001	03a - Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
44	725531101	Elektrické ohřivače zásobníkové beztlakové přepadové objem nádrže (příkon) 5 l (2,0 kW)	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00
45	725822613	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	3,00000	2 588,40	7 765,20
46	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv do 6 m	t	0,07300	606,00	44,24
<b>Díl: 726</b>		<b>Zdravotechnika - předstěnové instalace</b>				<b>19 841,80</b>
47	726131043	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn skovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm pro tělesně postižené	soubor	1,00000	1 284,00	1 284,00
48	726191001	Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet	soubor	1,00000	18 351,00	18 351,00
49	726191002	Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava pro předstěnovou montáž	soubor	1,00000	169,00	169,00
50	998726111	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv do 6 m	t	0,01800	2 100,00	37,80
<b>Díl: 763</b>		<b>Konstrukce suché výstavby</b>				<b>7 778,40</b>
51	763121424	Stěna předsažená ze sádkartonových desek snosnou konstrukcí zocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace FI 15 stěna tl. 87,5 mm profil 75	m2	6,04800	1 250,00	7 560,00
52	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m	t	0,07800	2 800,00	218,40
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>58 550,87</b>
53	766416243	Montáž obložení stěn panely obkladovými plochy přes 5 m2 z aglomerovaných desek, plochy přes 1,50 m2	m2	2,88000	1 650,00	4 752,00
54	M45351	HPL deska - nehořlavá, vysoká odolnost vůči oděru, mechanická odolnost	m2	2,93800	6 097,30	17 913,87
55	D1	Dveře D1 - renovace 900x1970mm dle tabulky dveří	kus	4,00000	5 180,00	20 720,00
56	D2	Dveře D2 - renovace 900x1970mm dle tabulky dveří	kus	1,00000	9 860,00	9 860,00
57	D3	Dveře D3 - renovace 800x1970mm dle tabulky dveří	kus	1,00000	4 860,00	4 860,00
58	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv do 6 m	t	0,50000	890,00	445,00
<b>Díl: 771</b>		<b>Podlahy z dlaždic</b>				<b>8 629,70</b>
59	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	4,50000	3,60	16,20
60	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	4,50000	25,00	112,50
61	771151013	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm	m2	4,50000	456,00	2 052,00
62	771574115	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	4,50000	550,00	2 475,00
63	59761605	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 22 do 25ks/m2	m2	4,95000	450,00	2 227,50
64	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	4,50000	367,00	1 651,50
65	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv do 6 m	t	0,19000	500,00	95,00
<b>Díl: 776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>				<b>125 354,29</b>
66	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	98,20000	3,60	353,52
67	776121112	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah	m2	98,20000	66,24	6 504,77
68	776141113	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm	m2	98,20000	349,20	34 291,44

## Položkový rozpočet

S:	1111	Modernizace ZŠ U Tenisu v Přerově -stavební část
O:	001	03a - Stavební část SoD
R:	001	03a - Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
69	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	102,50000	160,00	16 400,00
70	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	98,20000	206,40	20 268,48
71	28412245	krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm	m2	108,02000	381,60	41 220,43
72	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	59,00000	42,00	2 478,00
73	28411007	lišta soklová PVC 15x50mm	m	60,18000	33,60	2 022,05
74	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv do 6 m	t	1,51300	1 200,00	1 815,60
<b>Díl: 781 Dokončovací práce - obklady</b>						<b>26 989,68</b>
75	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	16,80000	5,00	84,00
76	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	16,80000	45,00	756,00
77	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	16,80000	300,00	5 040,00
78	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m2	32,25600	180,00	5 806,08
79	781474120	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 85 do 100 ks/m2	m2	16,80000	550,00	9 240,00
80	59761627	obklad keramický hladký přes 85 do 100ks/m2	m2	18,48000	320,00	5 913,60
81	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv do 6 m	t	0,30000	500,00	150,00
<b>Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry</b>						<b>2 700,00</b>
82	783306805	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením s obroúšením	m2	6,00000	210,00	1 260,00
83	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	6,00000	70,00	420,00
84	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný svntetický standardní	m2	6,00000	170,00	1 020,00
<b>Díl: 784 Dokončovací práce - malby a tapety</b>						<b>34 496,40</b>
85	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	344,96400	29,00	10 003,96
86	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	344,96400	15,00	5 174,46
87	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výškv do 3,80 m	m2	344,96400	56,00	19 317,98
<b>Díl: 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy</b>						<b>253 273,60</b>
88	786623013	Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru, ovládaných motorem, upevněných na rám nebo do žaluziové schránky plochy přes 4 do 6 m2	kus	8,00000	1 365,00	10 920,00
89	55342530	žaluzie Z-90 ovládaná základním motorem včetně příslušenství plochy do 5,0m2	m2	24,48000	2 920,00	71 481,60
90	786623041	Montáž venkovních žaluzií žaluziové schránky, délky přes 1300 do 2400 mm	kus	8,00000	1 365,00	10 920,00
91	28376731	kryt podomítkový PUR s izolací XPS 30 mm včetně kotvení pro žaluzii plochy do 6,0m2 š do 2,0m	kus	8,00000	3 630,00	29 040,00
92	R8465	M+D Vnitřní zatemňovací rolety na dálkové ovládání, do kastlíku, vodící lišty a příslušenství	kus	12,00000	10 900,00	130 800,00
93	998786101	Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv (hloubky) do 6 m	t	0,03200	3 500,00	112,00
<b>Díl: VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce</b>						<b>8 000,00</b>
94	012002000	Vytyčení, zameření stavby	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00



### Položkový rozpočet

S:	1111	Modernizace ZŠ U Tenisu v Přerově -stavební část
O:	001	03a - Stavební část SoD
R:	001	03a - Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
95	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	kpl	1,00000	6 000,00	6 000,00
<b>Díl: VRN3</b>		<b>Zařízení staveniště</b>				<b>10 000,00</b>
96	030001000.1	Zařízení staveniště (Zajištění vody, elektro, vytápění objektu po dobu stavby, ostraha, oplocení staveniště, stavební buňky a pod.)	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00
<b>Díl: VRN4</b>		<b>Inženýrská činnost</b>				<b>3 000,00</b>
97	045002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00
<b>Díl: VRN9</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>5 000,00</b>
98	090001000.1	Posudky, měření, kontrolní a revizní zkoušky stávajících a nově vybudovaných konstrukcí a objektů	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00
<b>Celkem</b>						<b>799 416,34</b>

## Položkový rozpočet

S:	1111	Modernizace ZŠ U Tenisu v Přerově -stavební část
O:	001	03a - Stavební část SoD
R:	002	03b - Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 90</b>		<b>Přípočty</b>				<b>11 260,00</b>
1	905 R02	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Uprava stavajicoho rozvadece	h	8,00000	890,00	7 120,00
2	900 R23	HZS, elektromontér v tarifní třídě 6	h	6,00000	690,00	4 140,00
<b>Díl: 97</b>		<b>Prorážení otvorů</b>				<b>1 500,00</b>
3	970031035R00	Vrtání jádrové do zdíva cihelného d 35-39 mm	m	5,00000	300,00	1 500,00
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>295 034,80</b>
4	211010002RT2	Osazení hmoždinky do cihlového zdíva, HM 8, včetně dodávky hmoždinky	kus	60,00000	80,00	4 800,00
5	210010002RU3	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 20 mm, včetně dodávky Super Monoflex 1220	m	55,00000	67,20	3 696,00
6	210010301RT1	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová, včetně dodávky KP 68/2	kus	75,00000	60,00	4 500,00
7	210010322RT1	Krabice rozvodná KR 97, se zapojením, kruhová, včetně dodávky KR 97/5 s víčkem	kus	10,00000	300,00	3 000,00
8	210010321RT1	Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj.,kruh, vč.dodávky krabice KU 68-1903	kus	22,00000	146,40	3 220,80
9	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	45,00000	144,00	6 480,00
10	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	10,00000	162,00	1 620,00
11	210110001RT2	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí, včetně dodávky spínače	kus	4,00000	264,00	1 056,00
12	210110051RT6	Ovladač zapuštěný s doutnavkou, vč. dodávky strojku, doutnavky, rámečku a krytu	kus	6,00000	582,00	3 492,00
13	210111014RT6	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE), včetně dodávky zásuvky a rámečku	kus	45,00000	345,60	15 552,00
14	210111013RT9	Zásuvka s prepětovou ochranou - provedení 2P+PE, vč. dodávky	kus	10,00000	1 413,60	14 136,00
15	210110062RT3	Infrapasivní spínač osvětlení, měření osvětlení + DALI vč dodávky	kus	3,00000	4 920,00	14 760,00
16	210110069RT3	SESTAVA PŘIVOLÁNÍ POMOCI INVALIDŮ, vč dodávky	kus	2,00000	5 275,00	10 550,00
17	210120452R00	Jistič vzduchový 3pólový do 25 A s krytem	kus	2,00000	660,00	1 320,00
18	35822002315R	Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-25B-3	kus	2,00000	840,00	1 680,00
19	210190002R00	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 50 kg	kus	1,00000	828,00	828,00
20	35712201R2	Skříň rozvaděčová R134, viz výkres 5	kus	1,00000	43 340,00	43 340,00
21	210201514R00	Svítilno LED bytové stropní závěsné 4 upeřňov.body, montáž	kus	13,00000	540,00	7 020,00
22	348360105R28	B Závěsné/přisazené, LED svítidlo, matná ALDP mříž, UGR<19, 1 x LED, 41W, 5350lm, Ra80, 4000K	kus	13,00000	3 168,00	41 184,00
23	348360105R29	C LED liniové svítidlo, ASYMETRICKÁ OPTIKA,1500mm, 1 x LED, 37W, 5800lm, Ra80, 4000K	kus	1,00000	2 460,00	2 460,00
24	210800214RT2	Kabel bezhalogenový CXKH 3 x 1,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu CXKH-R	m	320,00000	85,20	27 264,00
25	210800244RT2	Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 1,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu CXKH-R	m	70,00000	94,80	6 636,00
26	210800215RT2	Kabel bezhalogenový CXKH 3 x 2,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu CXKH-R	m	430,00000	91,20	39 216,00
27	210800211RT2	Kabel bezhalogenový CXKH 2 x 1,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu CXKH-R	m	120,00000	79,20	9 504,00
28	210800247RT2	Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 6 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu CXKH-R	m	55,00000	225,60	12 408,00
29	210800004RT1	Vodič CYY 6 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky CYY 6 ZE/ZL	m	120,00000	76,80	9 216,00
30	210220321RT1	Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku, včetně dodávky svorky + Cu pásku	kus	40,00000	152,40	6 096,00
<b>Díl: M22</b>		<b>Montáž sdělovací a zabezp.tech</b>				<b>53 468,00</b>
31	220261662R00	Zhotovení drážky ve zdi cihlovém	m	65,00000	100,00	6 500,00
32	220261664R00	Hrubá výplň drážky	m	65,00000	150,00	9 750,00

## Položkový rozpočet

S:	1111	Modernizace ZŠ U Tenisu v Přerově -stavební část
O:	001	03a - Stavební část SoD
R:	002	03b - Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
33	220261665R00	Začištění drážky, konečná úprava	m	90,00000	190,00	17 100,00
34	222280215RT1	Kabel UTP kat.6 v trubkách, VČ KABELU	m	145,00000	68,00	9 860,00
35	222290005R00	Zásuvka 1xRJ45 UTP kat.6 pod omítku, VČ DODÁVKY	kus	4,00000	448,00	1 792,00
36	222370101R00	Reproduktor skříňkový nástěnný, VČ DODÁVKY	kus	3,00000	1 440,00	4 320,00
37	222370101Rt5	Regulátor hlasitosti	kus	1,00000	1 176,00	1 176,00
38	222271001R00	Reproduktorové kabely do 2x1,5 volně uložené	m	45,00000	66,00	2 970,00
<b>Díl: M65</b>		<b>Elektroinstalace</b>				<b>11 560,00</b>
39	650101921R00	Montáž nouzového svítidla stropního přisazeného	kus	4,00000	500,00	2 000,00
40	34828414R	N1 LED nouzové svítidlo., 3W LED 325 lm STANDARD IP20 1h , svítící při výpad	kus	2,00000	2 800,00	5 600,00
41	34828430R	N1P LED nouzové svítidlo s piktogramem, 1W 110 lm , modul s baterií s dobou nouzového svíc	kus	4,00000	990,00	3 960,00
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>10 300,00</b>
42	005231010R	Revize	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
43	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
44	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení	Soubor	1,00000	500,00	500,00
45	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	6 300,00	6 300,00
<b>Celkem</b>						<b>383 122,80</b>

### Položkový rozpočet

S:	1111	Modernizace ZŠ U Tenisu v Přerově -stavební část
O:	001_1	ZMĚNA 1
R:	1	Chodba 1,58b

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>4 689,92</b>
1	317168112	Překlad POROTHERM plochý 115 x 71 x 1250 mm	kus	2,00000	570,00	1 140,00
2	342256253	Příčka z tvárnic pórobetonových PORFIX tl. 100 mm P2-500. 500x250x100 mm	m2	2,21000	805,00	1 779,05
3	342948111	Ukotvení příček k cihelné konstrukci kotvami na hmoždinky	m	3,00000	150,50	451,50
4	612474450	Omítka stěn vnitřní tenkovrstvá - štuk na pórobeton	m2	2,21000	289,00	638,69
5	622481211	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	2,21000	308,00	680,68
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>316,80</b>
6	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	3,96000	80,00	316,80
<b>Celkem</b>						<b>5 006,72</b>



## Položkový rozpočet

S:	1111	Modernizace ZŠ U Tenisu v Přerově -stavební část
O:	001_1	ZMĚNA 1
R:	2	Učebna m.č. 1,35

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>19 176,42</b>
1	340271510	Zazdivka otvorů pl.do 1 m2, pórobet.tvár.,tl.7,5 cm	m2	0,96000	8 265,00	7 934,40
2	602015112	Omítka stěn jádrová weberdur klasik RU ručně tloušťka vrstvy 20 mm	m2	23,32000	457,50	10 668,90
3	612474450	Omítka stěn vnitřní tenkovrstvá - štuk na pórobeton	m2	0,96000	289,00	277,44
4	622481211	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	0,96000	308,00	295,68
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>95 380,92</b>
5	612474410	Omítka stěn vnitřní tenkovrstvá vápenná - štuk na stěrku	m2	12,72000	284,00	3 612,48
6	622311153	Zateplovací systém, stropu, EPS F tl. 30 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	69,96000	1 087,00	76 046,52
7	622390512	Montáž KZS průvlaku, polystyren, stěrka + výztuž.tk. EPS 70 F tl. 30 mm	m2	12,72000	1 236,00	15 721,92
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>11 438,46</b>
8	978011191	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%	m2	69,96000	129,50	9 059,82
9	978013191	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	23,32000	102,00	2 378,64
<b>Díl: 776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>				<b>-22 663,43</b>
10	766416243	POL. 53 Montáž obložení stěn panely obkladovými plochy přez 5 m2 z aqlom. desek, plochy přez 1,50 m2	m2	-2,88000	1 650,00	-4 752,00
11	M453551	POL. 54 HPL deska - nehořlavá, vysoká odolnost vůči otěru, mechanická odolnost	m2	-2,93760	6 097,30	-17 911,43
<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>				<b>2 150,37</b>
12	7814741810	Montáž obkladů vnitřních stěn zdlaždickeramických lepených flexibilním maloformátových hladkých přez 85 do 100 ks/m2 POL 79	m2	2,38400	550,00	1 311,20
13	59761627	OBKLAD keramický hladký přez 85 do 100 ks/m2 POL 80	m2	2,62240	320,00	839,17
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				<b>4 827,40</b>
14	783424340	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email	m	9,00000	82,10	738,90
15	783606807	Odstranění nátěrů z otopných těles deskových opálením a obroušením POL 90 Za Mlýnem	m2	7,40000	210,00	1 554,00
16	783614121	Základní nátěr otopných těles jednonásobnýdeskových syntetický POL 91 Za Mlýnem	m2	7,40000	56,50	418,10
17	783617127	Krycí nátěr (email) otopných těles deskových dvojnásobný syntetický	m2	7,40000	286,00	2 116,40
<b>Díl: 786</b>		<b>Zastiňující technika</b>				<b>26 195,12</b>
18	78662d	D+M venkovní žaluzie (devátá)	ks	1,00000	15 295,12	15 295,12
19	78675d	D+M vnitřní rolety (devátá)	ks	1,00000	10 900,00	10 900,00
<b>Celkem</b>						<b>136 505,26</b>

## Položkový rozpočet

S:	1111	Modernizace ZŠ U Tenisu v Přerově -stavební část
O:	001_1	ZMĚNA 1
R:	3	Kabinet m.č. 1.34

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>17 048,64</b>
1	340271507	Zazdívká otvorů pl.do 1 m2, pórobet.tvár.,tl.7,5cm	m2	0,96000	8 745,00	8 395,20
2	602015112	Omítka stěn jádrová weberdur klasik RU ručně tloušťka vrstvy 20 mm	m2	8,32000	457,50	3 806,40
3	611474410	Omítka průvlak vnitřní tenkovrstvá vápenná - štuk	m2	12,72000	336,00	4 273,92
4	612474450	Omítka stěn vnitřní tenkovrstvá - štuk na pórobeton	m2	0,96000	289,00	277,44
5	622481211	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	0,96000	308,00	295,68
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>29 028,90</b>
6	622311153	Zateplovací systém , stropu, EPS F tl. 30 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	24,42000	1 087,00	26 544,54
7	622390512	Montáž KZS průvlaku, polystyren, stěrka + výztuž.tk. 100 mm	m2	2,01000	1 236,00	2 484,36
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>4 011,03</b>
8	978011191	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%	m2	24,42000	129,50	3 162,39
9	978013191	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	8,32000	102,00	848,64
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				<b>4 211,65</b>
10	783424340	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email	m	1,50000	82,10	123,15
11	783606807	Odstranění nátěrů z otopných těles deskových opálením a obroušením PQL 90 Za Mlýnem	m2	7,40000	210,00	1 554,00
12	783614121	Základní nátěr otopných těles jednonásobný deskových syntetický PQL 91 Za Mlýnem	m2	7,40000	56,50	418,10
13	783617127	Krycí nátěr (email) otopných těles deskových dvojnásobný syntetický PQL 92 Za Mlýnem	m2	7,40000	286,00	2 116,40
<b>Celkem</b>						<b>54 300,22</b>

### Položkový rozpočet

S:	1111	Modernizace ZŠ U Tenisu v Přerově -stavební část
O:	001_1	ZMĚNA 1
R:	4	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>60 821,00</b>
1	2121	elektro montáž práce viz samostatný rozpočet	kompl	1,00000	60 821,00	60 821,00

<b>Celkem</b>						<b>60 821,00</b>
---------------	--	--	--	--	--	------------------

## Položkový rozpočet

S:	1111	Modernizace ZŠ U Tenisu v Přerově -stavební část
O:	001_1	ZMĚNA 1
R:	5	Chodba 1.61 b

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>6 050,31</b>
1	632416240	Potěr betonový , tl. 40 mm	m2	9,87000	613,00	6 050,31
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>789,60</b>
2	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	9,87000	80,00	789,60
<b>Díl: 771</b>		<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>4 103,95</b>
3	771101115	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tloušťky do 10 mm práce	m2	9,87000	139,00	1 371,93
4	58581721.A	Hmota samonivelační 1-složková webernivelit podlahová	kg	157,92000	17,30	2 732,02
<b>Díl: 776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>				<b>7 254,06</b>
5	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením z pásů standartních POL 70	m2	9,87000	206,40	2 037,17
6	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, v. do 80 mm POL 72	bm	13,60000	42,00	571,20
7	28412251	Podlahovina PVC tl. 2,0 mm heterogenní š. 1,5 m POL 71	m2	10,85700	381,60	4 143,03
8	284411007	lišta soklová PVC 15x50 mm POL 73	m	14,96000	33,60	502,66
<b>Celkem</b>						<b>18 197,92</b>

# Samostatný rozpočet k 001\_1 4 PoI ELEKTROINSTALACE

23KE0022

popis VCP	položka vázaná k VCP	množství	dodávka		montáž	
			cena za MJ	cena celkem	cena za MJ	cena celkem
	Analýza, měření	2 MD			4 800 Kč	9 600 Kč
1. Analýza a odpojení stávajících el.obvodů						
Demontáže původních prvků	Demontážní práce	10 h			360 Kč	3 600 Kč
2. elektroinstalace (svítidla, vypínače, zásuvky) + likvidace	Odvoz a likvidace	1 kpl	1 440 Kč	1 440 Kč		
3. Drážkování, sekání krabiček (původní rozpočet 90m cihlová zeď)	Drážkování beton	12 m			138 Kč	1 656 Kč
	Drážkování cihla	20 m			89 Kč	1 776 Kč
	Sekání krabice KU68 do betonu (rozdíl proti cihle)	13 ks			43 Kč	562 Kč
4. Trasování přívodů SIL + SLP po chodbě	Lišta elektroinstalační 40x	30 m	83 Kč	2 484 Kč	54 Kč	1 620 Kč
	Pomocný materiál - kotven	1 kpl	960 Kč	960 Kč		
	Lišta elektroinstalační 20x	60 m	37 Kč	2 232 Kč	54 Kč	3 240 Kč
5. Přívody LAN sítě z centrálního RACK	kabel UTP	80 m	17 Kč	1 344 Kč	43 Kč	3 456 Kč
6. Reproductory - místní rozhlas - nesedí počty repro a ovladačů	reproduktor	-2 ks	1 440 Kč	-2 880 Kč		
7. Napojení imobilního WC - původně na stávající rozvody, nově na nové 2 přívody z RH	cyky 3x1,5	15 m	17 Kč	252 Kč	43 Kč	648 Kč
	cyky 3x2,5	15 m	25 Kč	378 Kč	43 Kč	648 Kč
	jističochránič B1x10A	1 ks	840 Kč	840 Kč	314 Kč	314 Kč
	jističochránič B1x16A	1 ks	840 Kč	840 Kč	314 Kč	314 Kč
8. Sestava přivolání pomoci pro invalidy	sestava přivolání pomoci pro invalidy	-1 ks	5 275 Kč	-5 275 Kč	1 080 Kč	-1 080 Kč
	kabeláž	-1 kpl	1 800 Kč	-1 800 Kč	1 440 Kč	-1 440 Kč
9. Čidla přítomnosti 230V (WC)	čidlo přítomnosti 230V	3 ks	1 008 Kč	3 024 Kč	473 Kč	1 418 Kč
10. Nouzová svítidla - nesedí položky montáží	Montáž nouzového svítidla stropního přisazeného	2 ks			468 Kč	936 Kč
11. Administrace VCP - analýza rozpočtovaných komponent a metráží, porovnávání reality s projektem, sestavení tabulky VCP	Administrace	0,5 MD			4 704 Kč	2 352 Kč



**SUMÁŘ CEN - SOUHRN VÍCEPRÁCE I.**

3 839 Kč

29 621 Kč

<b>k 17.08.2023</b>	21.	Montáž panelových spojovacích krabic pro připojení rolet	Panelová krabice vč.víka a kotvení	9 ks	71 Kč	637 Kč	264 Kč	2 376 Kč
	22.	Dozbrojení svodiče přepětí typu T2 do stávajícího rozváděče na chodbě mezi družinami a u učebny přírodopisu	Svodič přepětí TYP T2/4x20kA/3+N	1 ks	3 576 Kč	3 576 Kč	828 Kč	828 Kč
	23.	Doplnění svodiče přepětí typu T2 do podružných rozváděčů v družinách, kabinetě, učebna přírodopisu	Svodič přepětí TYP T2/4x20kA/3+N	1 ks	3 576 Kč	3 576 Kč	828 Kč	828 Kč
	24.	Úprava rozmístění vyvodů, zásuvek pro interaktivní tabuli a el.bojler - zadání od dodavatele tabule	Materiál + Práce	1 kpl	780 Kč	780 Kč	8 160 Kč	8 160 Kč
	25.	Doplnění 1ks přívodu UTP kabelu z centrálního RACK k interaktivní tabuli - zadání od dodavatele tabule	kabel UTP	110 m	17 Kč	1 848 Kč	43 Kč	4 752 Kč

**SUMÁŘ CEN - SOUHRN VÍCEPRÁCE II.**

10 417 Kč

16 944 Kč

	SOUCET	DODÁVKA	MONTÁŽ
<b>CELKEM</b>	<b>60 821 Kč</b>	<b>14 256 Kč</b>	<b>46 565 Kč</b>