

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. KT/12769/23

na realizaci stavby

OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE ULICE HORSKÁ NA ÚZEMÍ MĚSTA LITVÍNOVA

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen **Občanský** zákoník ve znění pozdějších předpisů)

I.



Smluvní strany

1.1 Objednatel : **Město Litvínov**
Zastoupený : Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města
Sídlo : Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru11, 436 01 Litvínov
IČ : 002 66 027
DIČ : CZ 00266027
Bankovní spojení : KB a.s. Litvínov
č.ú. : 0000921491 / 0100



(dále jen **objednatel**)

1.2 Zhotovitel : **HERKUL a.s.**
Zastoupený : Ing. Šárka Bukovská, předseda představenstva
Ing. Michal Klimeš, člen představenstva
Ing. Zbyněk Matys, člen představenstva
Sídlo : Průmyslová 228, 435 21 Obrnice
IČ : 25004638
DIČ : CZ25004638
Bankovní spojení : Československá obchodní banka a.s.
č.ú. : 115 058 333/0300
Datová schránka : 9u7eeav
Zapsaný : Krajský soud v Ústí nad Labem, B1820
(dále jen **zhotovitel**)

1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických a jednáním na stavbě za objednatele (technický dozor objednatele):

 vedoucí odboru nakládání s majetkem,
 referenti odboru nakládání s majetkem

1.4 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických za zhotovitele:


Stavbyvedoucí: 

1.5 Smluvní strany se dohodly, že změnu osob, uvedených v odst. 1.3 a 1.4 této smlouvy, lze provést po zahájení stavby zápisem do stavebního deníku nebo písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně.

II.

Výchozí podklady a údaje

2.1 Výchozí údaje:

Název díla: Oprava povrchu komunikace ulice Horská na území města Litvínova
Místo dodání: katastrální území Chudeřín u Litvínova /686158/, ulice Horská. Česká republika.
Investor: Město Litvínov

2.2 Dodatek se uzavírá v souladu s obecně závaznými platnými právními předpisy.

III.
Předmět dodatku – změnová ujednání

3.1 Předmětem dodatku je úprava článku V. odst. 5.1 ceny díla dle skutečně provedených prací, které si obě smluvní strany vzájemně odsouhlasily, takto:

Původní znění:

5.1 Cena díla dle smlouvy o dílo činí **945 001,81,- Kč bez DPH**.
K ceně bez DPH, bude zhotovitelem přičtena DPH v souladu se zákonem o DPH ve znění předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Nové znění:

5.1 Cena díla dle smlouvy o dílo činí **922 359,62,- Kč bez DPH**.
K ceně bez DPH, bude zhotovitelem přičtena DPH v souladu se zákonem o DPH ve znění předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Změnový list č. 1.1 - vícepráce
56 002,92 Kč bez DPH

Změnový list č. 2 – méněpráce
-78 645,11 Kč bez DPH

Změnové listy celkem
22 642,19 Kč bez DPH

IV.
Závěrečná ujednání

4.1. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její elektronický originál.

4.2. Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.

4.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní dodatek v informačním systému registru smluv.

4.4. Tato smlouva má následující přílohy:

- Příloha č. 1 – Změnový list č.1.1
- Příloha č. 2 – Změnový list č.1.2
- Příloha č. 3 – Soupis prací

V Litvínově dne

Za objednatele :

.....
Karel Rosenbaum
1.místostarosta




V Obrnicích dne


Za zhotovitele : **Ing. Šárka Bukovská**
Digitálně podepsal Ing. Šárka Bukovská
Datum: 2023.09.18 13:25:55 +02'00'

.....
Ing. Šárka Bukovská
předseda představenstva





Ing. Zbyněk Matys
Digitálně podepsal Ing. Zbyněk Matys
Datum: 2023.09.18 10:52:42 +02'00'

.....
Ing. Zbyněk Matys
člen představenstva

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	07.09.2023		technik ONM	
Schválil:	07.09.2023		vedoucí ONM	
Správce rozpočtu:	07.09.2023		ekonomka ONM	
Právní oddělení:		ID úkolu: 15372	právník	
Schváleno - RM:		Číslo usnesení:		
ZM:		Číslo usnesení:	-----	
Zveřejněno:	Od:	Do:		
Vedení města:	07.09.2023	Karel Rosenbaum	2. místostarosta	



Příloha č.1

Změnový list		č.	1.2		
Datum : 14.08.2023					
Vypracoval : 					
Popis změny a její účel : <u>Méně práce</u>					
Po realizaci bylo provedeno skutečné geodetické zaměření stávajícího stavu plochy a obruby o celkové ploše 216 m, zde došlo k méně pracím o 40 m.					
Na základě výsledků zkoušek PAU nebylo realizováno frézování.					
Z toho důvodu předkládáme ZL č. 1.2					
Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m ²	-1519,00	10,97	-16 663,43 Kč	
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m ²	-30,00	464,36	-13 930,80 Kč	
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-40,00	414,65	-16 586,00 Kč	
obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	-40,80	141,31	-5 765,45 Kč	
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m ³	-0,400	3 540,76	-1 416,30 Kč	
Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	t	-181,175	68,98	-12 497,45 Kč	
Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-1 630,575	2,24	-3 652,49 Kč	
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	-181,585	44,79	-8 133,19 Kč	
cena celkem bez DPH				-78 645,11 Kč	
upravená cena bez DPH					
		Za zhotovitele:		datum : 14.08.2023	
		Kontroloval :		datum : 14.08.2023	
				datum : 14.08.2023	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 249/2023
 Stavba: Litvínov - Obnova povrchu ul. Horská

KSO:
 Místo: Litvínov

Zadavatel:
 Město Litvínov

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:
 MESSOR s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11.1.2022

IČ: 00266027

DIČ: CZ00266027

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ: 28738217

DIČ: CZ28738217

Cena bez DPH			-22 642,19
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně -22 642,19	Výše daně -4 754,86
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			-27 397,05

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 249/2023

Stavba: Litvínov - Obnova povrchu ul. Horská

Místo: Litvínov

Datum: 11.1.2022

Zadavatel: Město Litvínov

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

MESSOR s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-22 642,19	-27 397,05
1	Změnové listy	-22 642,19	-27 397,05
ZL1	Dorovnání skutečnosti - vícepráce	56 002,92	67 763,53
ZL2	Dorovnání skutečnosti - méněpráce	-78 645,11	-95 160,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Litvínov - Obnova povrchu ul. Horská
 Objekt: 1 - Změnové listy
 Soupis: **ZL1 - Dorovnání skutečnosti - vícepráce**

Místo: Litvínov
 Zadavatel: Město Litvínov
 Zhotovitel:

Datum: 11.1.2022
 Projektant:
 Zpracovatel: MESSOR s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							56 002,92
D	HSV		Práce a dodávky HSV				56 002,92
D	5		Komunikace pozemní				54 808,80
1	K	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m ²	m ²	205,000	13,49	2 765,45
2	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	205,000	253,87	52 043,35
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				973,75
3	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m ²	205,000	4,75	973,75
D	997		Přesun sutě				220,37
4	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,410	537,48	220,37

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Litvínov - Obnova povrchu ul. Horská

Objekt:

1 - Změnové listy

Soupis:

ZL2 - Dorovnání skutečnosti - méněpráce

Místo:

Litvínov

Datum:

11.1.2022

Zadavatel:

Město Litvínov

Projektant:

Zpracovatel: MESSOR s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-78 645,11
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-78 645,11
D		1	Zemní práce				-30 594,23
1	K	113154253	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	-1 519,000	10,97	-16 663,43
2	K	113154254	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	-30,000	464,36	-13 930,80
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-23 767,75
3	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-40,000	414,65	-16 586,00
4	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	-40,800	141,31	-5 765,45
5	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	-0,400	3 540,76	-1 416,30
D		997	Přesun sutě				-24 283,13
6	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	-181,175	68,98	-12 497,45
7	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-1 630,575	2,24	-3 652,49
8	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	-181,585	44,79	-8 133,19