

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smluvní strany

Objednatel: Svazek obcí Východní Krkonoše (SOVK)

Sídlo: Národní 199, 541 01 Trutnov
Zastoupený: Mgr. Tomášem Eichlerem, předsedou SOVK
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 78-8899260287/0100
IČO: 71188371
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel: Petr Maška

Sídlo: Za komínem 492, Trutnov 541 02
IČO: 05131359
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(společně dále také jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne tento Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (dále jen jako „dodatek“):

1. DODATEK

1.1. Strany uzavřely dne 1.6.2022 smlouvu o dílo na základě, které se zhotovitel zavázal zpracovat projekt Moduly webu DMO ve smyslu dané smlouvy a jejích příloh.

1.2. Strany se dohodli, že smlouvu o dílo mění tak, jak je dále uvedeno.

1.3. Článek III. odstavec 3.1

Původní znění:

Dokončení a předání díla: **nejpozději do 30. 11. 2023**

Nové znění:

Dokončení a předání díla: **nejpozději do 30. 9. 2023**

1.4 Článek IV. odstavec 4.9

Původní znění:

Objednatel v souvislosti s plněním předmětu smlouvy neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy.

Nové znění:

Zhotovitel může požádat Objednatele v souvislosti s plněním předmětu smlouvy o vyplacení zálohy, nejvýše však do 50% celkové ceny díla.

1.5 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

2. **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

2.1. Tento dodatek se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno.

2.2. Strany prohlašují, že tento dodatek představuje projev jejich skutečné, svobodné, a vážné vůle, a jako takový jej stvrzují svými podpisy.

V Trutnově dne 2.8.2023


Objednatel

V Trutnově dne 2.8.2023

Zhotovitel



Mgr. Tomáš Eichler



Petr Maška