

D O H O D A

o ukončení smlouvy o dílo č. 2023-000047

I.

Účastníci dohody.

1. Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice,
IČO: 00289931, DIČ: CZ00289931, zast. starostou města Mgr. Martinem Ferdanem,
jako objednatel na straně jedné

a

2. PROfi Jihlava spol. s r.o., se sídlem Pod Příkopem 933/6, 586 01 Jihlava,
IČO: 18198228, DIČ: CZ18198228, zast. jednatelem [redacted]
jako zhotovitel na straně druhé.

II.

Předmět dohody

1. Mezi výše uvedenými smluvními stranami této dohody byla uzavřena dne 5.5.2023 smlouva o dílo č. 2023-000047. Během projekční přípravy byly zjištěny skutečnosti, bránící řádnému dokončení díla (nutné změny předmětu díla). S ohledem na tyto skutečnosti se výše uvedené smluvní strany této dohody dohodli na ukončení smlouvy o dílo č. 2023-000047 ze dne 5.5.2023, a to ke dni 22.10.2023.

2. K uvedenému datu ukončení smlouvy o dílo vyčíslil zhotovitel svoje dosud naběhlé náklady přímo související s realizací smlouvy o dílo, a to ve výši Kč 71.390,- vč. DPH (Vyčíslení nákladů ze dne 7.9.2023 tvoří přílohu této dohody).

3. Objednatel se zavazuje takto vyčíslené náklady ve výši Kč 71.390,- vč. DPH uhradit zhotoviteli po podpisu této dohody oběma smluvními stranami na základě zhotovitelem vystavené faktury se splatností 30 dnů.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ukončení smlouvy o dílo č. 2023-000047 ze dne 5.5.2023 dohodou bylo schváleno radou města Moravské Budějovice dne 5.9.2023 pod č. usn. RM-24/2023/8.

2. Tato dohoda se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, pro každou smluvní stranu jedno vyhotovení. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti pak dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Město Moravské Budějovice.

V Moravských Budějovicích dne

V Jihlavě dne

[redacted]
Město Moravské Budějovice
zast. starostou Mgr. Martinem Ferdanem

[redacted]
PROfi Jihlava spol. s r.o.,
zast. jednatelem [redacted]

držitel certifikátu:
ČSN EN ISO 9001:2016 3009/025-23/SMJ
ČSN EN ISO 14001:2016 č.3009/026-23/EMS



Město Moravské Budějovice

nám. Míru 31,

676 02 Moravské Budějovice

Naše značka:047/23Pi

Vyřizuje

Jihlava, 7.9.2023

Věc: Vyčíslení nákladů v rámci rozpracovanosti projektu

Akce: Výstavba RD v lokalitě Mexiko

Na základě rozhodnutí objednatele ohledně ukončení smluvního vztahu dohodou Vám posílám vyčíslení nákladů spojených s projekční přípravou v rámci rozpracovanosti.

Zaměření zájmového území 35.000,- Kč bez DPH

Projekční příprava (ověření průběhu inženýrských sítí, zajištění vstupních podkladů v digitální formě včetně zpracované územní studie jako podklad pro projekt, zpracování konceptu situace, ověření výškových tras navrhovaných inženýrských sítí a zajištění napojných míst pro IS, výrobní výbory a projednání se zadavatelem, přípravné práce pro geologický a hydrogeologický průzkum 24.000,- Kč bez DPH

Celkem 59.000,- Kč bez DPH

Celkem 71.390,- Kč s DPH

Další průzkumné a přípravné práce byly pozastaveny a tudíž nebudou v rámci dohody finančně nárokovány. Předání rozpracovaného díla bude pouze v digitální podobě na CD bez případných tisků.

Děkuji za Vaše rozhodnutí a jsem s pozdravem

jednatel

Přílohy: -----

Adresa: **PROfi Jihlava spol. s r.o., Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava**

IČ: 18198228
DIČ: CZ18198228

tel.

P.O. BOX 47
ID DS: 5seuyv8