

Dohoda o narovnání

Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v. v. i.

se sídlem: Boční II 1401/1a, 141 00 Praha 4

IČO: 67985530

zapsán: v rejstříku veřejných výzkumných institucí, vedeném Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR

zastoupený: RNDr. Alešem Špičákem, CSc., ředitelem
(dále jen „objednatel“)

a

Miroslav Vrhel

Se sídlem: Horní 382, 341 92 Kašperské Hory

IČ: 13862693

DIČ: XXXXXXXXXX

zapsán: v živnostenském rejstříku vedeném MÚ Sušice
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto dohodu o narovnání:

I.

Preambule

- 1.1. Objednatel uzavřel se zhotovitelem smlouvu o dílo dne 13. 5. 2022, jejímž předmětem bylo provedení stavebního díla zhotovitelem s názvem Prezentace hornictví a moderního výzkumu horninového prostředí v oblasti Šumavy a Bavorského lesa – stavební úpravy objektu štoly Kristýna pro účely návštěvnického centra (čp. 42, Kašperské Hory). Projekt „Prezentace hornictví a moderního výzkumu horninového prostředí v oblasti Šumavy a Bavorského lesa“ je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020, registrační číslo projektu: 326.
- 1.2. Nad rámec této smlouvy o dílo, ale v rámci projektu uvedeného v bodě 1.1., bylo na stavbě zhotovitelem instalováno osvětlení. Na jeho dodávku a montáž byla objednatelem dne 8. 12. 2022 vystavena objednávka na částku 79 977,69 Kč bez DPH, dále jen „objednávka“.
- 1.3. Na objednávku se vztahovala povinnost uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. K tomu však nedošlo, protože objednávka nebyla zhotovitelem potvrzena. Vzhledem k tomu, že objednávka nebyla uveřejněna v registru smluv ani 3 měsíce od uzavření, je od počátku neplatná dle ust. § 7 odst. 1 zákona o registru smluv.
- 1.4. Plnění však bylo realizováno a dne 31. 3. 2023 vystavil zhotovitel fakturu na dodávku a instalaci osvětlení na částku 97 484,40 Kč bez DPH, která byla objednatelem zaplacená. Vzhledem k tomu, že dílo a platba za něj bylo provedeno bez uzavřené platné smlouvy, vzniklo na straně objednatele bezdůvodné obohacení v hodnotě provedeného díla a na straně zhotovitele vzniklo bezdůvodné obohacení ve výši obdržených finančních prostředků v celkové výši 97 484,40 Kč bez DPH.

II.
Předmět dohody

2.1. Smluvní strany touto dohodou vzájemně započítávají hodnotu vzniklého bezdůvodného obohacení dle odst. 1.4. této dohody. Objednatel je vlastníkem díla a zhotovitel má již uhrazeno veškeré peněžité plnění za jeho provedení. Strany této dohody prohlašují, že jsou tímto započtením veškerá jejich vzájemná práva a povinnosti vyrovnány, že si vzájemně v souvislosti s provedeným dílem ničeho nedluží a nebudou po sobě na základě smlouvy o dílo, či v souvislosti s ním, nic požadovat, a to ani případně vzniklou škodu, či ušlý zisk, mimo odpovědnost zhotovitele za případné vady jím dodaného plnění a práva objednatele z toho vyplývající.

III.
Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tato dohoda je sepsána ve dvou stejnopisech.
- 3.2. Tuto dohodu je možné měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky.
- 3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jejím zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu této dohody oběma smluvními stranami.
- 3.4. Tato dohoda nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.5. Přílohou této dohody je objednávka.
- 3.6. Na důkaz shody v obsahu i formě této dohody připojují smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne.....^{20.09.2023}

V Praze dne.....^{21.09.2023}

.....

za objednatele

.....

za zhotovitele