

Dodatek ke smlouvě č.1

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smluvní ceny

1. ZHOTOVITEL:

Obchodní název : STAVMAX Group s.r.o.
Zastoupený : Jiří Bezděk, jednatel
Sídlo – adresa : Husova 434, Klášterec nad Ohří 431 51
IČO : 060 800 90
DIČ : CZ 060 800 90
Bankovní spojení : ČSOB, a.s.
č. ú. : 279057740/300

2. OBJEDNATEL:

Obchodní název : Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašřov p.a
Zastoupený : Ing. Lenka Miláková, MBA – ředitelka
Sídlo – adresa : Březinova 1093, Kadaň 432 01
IČO : 46789910
Bankovní spojení : KB, a.s.
č. ú. : 33938441/100

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 1 se mění smlouva o dílo 04/2023/Obj. - ST – G na akci: " Vytvoření záložních elektrických obvodů v DpS a DOZP Mašřov", kdy z důvodu změn provedených v průběhu realizace a objednatelům dodatečně požadovaných prací dochází k prodloužení doby realizace a navýšení ceny díla o 12 190,76 Kč bez DPH (DPH činí 1 828,61 Kč), celkem tedy 14 019,37 Kč.

Článek III. Termín, se nahrazuje novým zněním takto:

Bod. b) do 28.08.2023 k řádnému dokončení díla a jeho předání objednateli.

Článek V. Cena za dílo, se nahrazuje novým zněním takto:

Bod 1. Nová cena za provedené dílo dle dodatku č.1:

Cena bez DPH: 155 152,39 Kč

DPH 15 %: 23 272,86 Kč

Cena včetně DPH: 178 425,25 Kč

Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 nabývá účinnosti okamžikem jeho podpisu smluvními stranami.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Kadani dne: 25.8.2023

V Klášterci nad Ohří dne:

za objednatele
Ing. Lenka Miláková, MBA
ředitelka

za zhotovitele
Jiří Bezděk
jednatel