

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

*uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)*

pro realizaci stavby
„Nástavba MŠ Plzeň - Křimice“
23TUOIN01

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

statutární město Plzeň

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň

zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic MMP

Odbor investic MMP

Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 4819860277/0100

(dále samostatně také jako „objednatel“)

Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických:

Xxx

tel. +420 xxx, e-mail: xxx

a

HANSTAV s.r.o.

se sídlem K Cihelnám 101/72, 326 00 Plzeň

zastoupená Ing. Janem Zdražilem - jednatelem

IČO: 03944026

DIČ: CZ03944026

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,
oddíl C vložka 30984.

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

(dále také jako „zhotovitel“)

Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických:

xxx

tel. +xxx e-mail: xxx

(společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)

tento

dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. Objednatele 2023/004199
(dále jen „Dodatek č. 1“)

I. Preambule

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 21.06.2023 na základě výsledků zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky s názvem „**Nástavba MŠ Plzeň - Křimice**“ (dále jen „Veřejná zakázka“), realizovaného dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace nástavby a přístavby stávajícího objektu mateřské školy, která bude provozně navazovat na stávající prostory přízemního objektu za účelem rozšíření kapacity o jednu třídu (dále jen „Smlouva“).
- 1.2. Dle čl. 15 odst. 15.1 bodu i) Smlouvy je zhotovitel povinen do 10 pracovních dnů od uzavření Smlouvy předat objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku za řádné provedení díla, a to ve výši 5 % ceny díla bez DPH. Vzhledem ke skutečnosti, že z důvodů stojících mimo volní sféru zhotovitele (důvodů na straně banky, které banka potvrdila dne 27. 6. 2023) nemohla být zhotoviteli vydána bankovní záruka, složil zhotovitel peněžní jistotu ve výši 5 % ceny díla bez DPH na účet objednatele jako náhradní formu zajištění do doby, než mu bude bankou bankovní záruka poskytnuta. K předání bankovní záruky došlo dne 18. 9. 2023. Smluvní strany za účelem provedení uvedených změn sjednávají tento dodatek ke Smlouvě.

II. Předmět Dodatku č. 1

2.1. Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy:

a. V čl. 15 Smlouvy se doplňuje odst. 15.5 následujícího znění:

15.5 Zhotovitel je oprávněn z důvodů stojících mimo jeho volní sféru, pro které nelze bankovní záruku dle této smlouvy objednateli předat ve lhůtách sjednaných v čl. 15 smlouvy, nahradit bankovní záruku složením peněžní jistoty na bankovní účet objednatele uvedený v této smlouvě. Peněžní jistota musí být složena ve lhůtách a ve výši stanovených touto smlouvou pro bankovní záruky, přičemž oprávnění objednatele a tomu odpovídající povinnosti zhotovitele ve vztahu k bankovní záruce zůstávají v plném rozsahu zachovány i ve vztahu k peněží jistotě. Po předložení bankovní záruky zhotovitelem bude peněžní jistota objednatelem bez zbytečného odkladu vrácena na bankovní účet zhotovitele, ze kterého byla peněžní jistota zaslána. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že bude bankovní záruka v souladu s tímto odst. 15.5 smlouvy nahrazena, bude cena díla uvedená v odst. 5.1 této smlouvy odpovídajícím způsobem snížena.

b. Celková cena díla bez DPH uvedená v odst. 5.1 Smlouvy se snižuje o částku 8356,72,- Kč a činí tedy částku **20 389 538,34 Kč bez DPH**.

2.2. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek č. 1 byl vyhotoven elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném osobním certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru

smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

3.4. Smluvní strany činí nesporným, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni dne 22.9.2023

V Plzni dne 20.9.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Grisník
vedoucí OI MMP

.....
Ing. Jan Zdražil
jednatel