

## Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„PSOV Kladno Bažantnice – havarijní stav český“  
uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-615/23-D1  
Číslo zakázky: I0520133  
Číslo smlouvy u zhotovitele:

### 1. SMLUVNÍ STRANY

---

**1.1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**

se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno  
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,  
vločka 2380  
IČO: 46356991  
DIČ: CZ46356991  
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti  
[redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]  
[redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

**1.2. Zhotovitel: Středočeské vodárny, a.s.**

se sídlem U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno  
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,  
vločka 6699  
IČO: 26196620  
DIČ: CZ26196620  
Zastoupený: Ing. Jakubem Hanzlem, generálním ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Bc. Pavel Pobřísko, provozní ředitel a zástupce  
generálního ředitele  
[redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]  
[redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé



## 2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení plnění díla z důvodu zdržení dodávek dílčích komponentů nutných ke kompletaci strojních česlí, které zhotovitel nemohl ovlivnit.

2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní změni čl. 3. ČAS PLNĚNÍ, bod

3.1 Termíny zahájení a dokončení stavby takto:

- Zahájení plnění předmětu díla: **15.05.2023**
- Dokončení plnění předmětu díla: **31.10.2023**

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. **R-615/23 (PSOV Kladno Bažantnice – havarijní stav česlí)**, uzavřené dne 3.5.2023 **se nemění**.


3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. **R-615/23 (PSOV Kladno Bažantnice – havarijní stav česlí)**, uzavřené dne 3.5.2023 vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.


3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. **R-615/23 (PSOV Kladno Bažantnice – havarijní stav česlí)**, uzavřené dne 3.5.2023.

3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne 30. 08. 2023

V Kladně dne 30. 08. 2023

  
-----  
**Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**  
Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

  
-----  
**Středočeské vodárny, a.s.**  
Bc. Pavel Pobřísko, provozní ředitel a zástupce  
generálního ředitele