

## Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

### „Mělník - ul. 28. října, havárie kanalizace“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-625/23-D1

Číslo zakázky: 21300123

Číslo smlouvy u zhotovitele:

#### 1. SMLUVNÍ STRANY

##### 1.1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno  
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380  
IČO: 46356991  
DIČ: CZ46356991  
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

##### 1.2. Zhotovitel: Středočeské vodárny, a.s.

se sídlem: U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno  
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6699  
IČO: 26196620  
DIČ: CZ26196620  
Zastoupený: Ing. Jakubem Hanzlem, generálním ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Bc. Pavel Pobřísl, provozní ředitel a zástupce generálního ředitele

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé



## 2. PŘEDMĚT DODATKU

---

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na zúčtování více prací způsobených navýšením množství zemních prací při pokládce kanalizační stoky DN 250 a odlišnou skladbou komunikace oproti předpokladu projektové dokumentace. Podrobný výpis jednotlivých položek včetně odůvodnění, je součástí **změnového listu č. 1/2023**, který je přílohou tohoto dodatku.
- 2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1 takto:

<b>Původní celková cena bez DPH</b>	<b>461 102,00 Kč</b>
<b>Změna ceny dodatkem č. 1</b>	<b>112 642,00 Kč</b>
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>573 744,00 Kč</b>
DPH 21 %	120 486,24 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>694 230,24 Kč</b>


## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

---



- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. **R-625/23 (Mělník - ul. 28. října, havárie kanalizace)**, uzavřené dne 19.6.2023 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. **R-625/23 (Mělník - ul. 28. října, havárie kanalizace)**, uzavřené dne 19.6.2023 vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. **R-625/23 (Mělník - ul. 28. října, havárie kanalizace)**, uzavřené dne 19.6.2023.
- 3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne 12. 09. 2023

V Kladně dne 12. 09. 2023



Vodárny Kladno – Mělník, a.s.  
Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti



Středočeské vodárny, a.s.  
Bc. Pavel Pobřísl, provozní ředitel a zástupce  
generálního ředitele

