

HARMONOGRAM STAVBY "Rekonstrukce ZŠ Měšťanská"

POPIS PRACÍ	Měsíc	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8
	Týden	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
přípravné a bourací práce + ZS a vedlejší činnost	X	X	X							X	X
svislé konstrukce		X	X								
vodorovné konstrukce		X	X	X							
omítky a podlahy			X	X	X	X					
živičné krytiny+ tepelná izolace + tesařské a klempířské konstrukce			X	X	X	X					
truhlářské a zámečnické konstrukce							X	X	X	X	X
obklady a dlažby + podlahy PVC								X	X	X	X
malby									X	X	X
elektroinstalace + školní rozhlas			X	X	X				X	X	X
zdravotechnické instalace + ústřední vytápění			X	X	X					X	X
vzduchotechnická zařízení					X	X	X			X	X
Cca v tis. Kč bez DPH	4 609	100	300	400	450	550	550	300	640	719	600
STAVBY PLUS s.r.o., dne 10.5.2017											