

číslo smlouvy objednatele: SDL/ODSH/079/23  
číslo tohoto dodatku: SDL/ODSH/079/23/1  
číslo smlouvy zhotovitele 22305

## **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**

**o provedení projektových, průzkumových, geodetických prací a inženýrských činností, o výkonu funkce koordinátora BOZP v přípravné fázi a o výkonu autorského dozoru**

### **1. Úvodní ustanovení**

#### **Smluvní strany**

##### **Jihočeský kraj**

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 708 90 650

DIČ: CZ 708 90 650

Zastoupený: MUDr. Martinem Kubou, hejtnanem Jihočeského kraje

Bankovní spojení: Česká obchodní banka, České Budějovice

Číslo účtu: 199783072/0300

dále jen „objednatel“

a

##### **Ing. Daniela Škubalová – Projekční kancelář**

se sídlem U Bachmače 1644/29, 326 00 Plzeň

IČO: 13890450

DIČ: CZ5651090258

Zastoupený: Ing. Danielou Škubalovou, majitelkou firmy

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.,

Číslo účtu: 724733349/0800

Firma není zapsána v obchodním rejstříku

dále jen „zhotovitel“

### **2. Úvod dodatku**

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. SDL/ODSH/079/23 ze dne 22.3.2023 (dále Smlouva), jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace ve stupni DSP/PDPS včetně inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora BOZP ve fázi přípravy a autorský dozor při provádění stavby na akci: „**Most ev.č. 40627 – 3 v obci Cizkrajov**“. Důvodem uzavření dodatku č. 1 je probíhající řízení o prohlášení mostu za kulturní památku, na jehož základě zástupci NPÚ neschválili navržené řešení a požadují doplnění restaurátorského průzkumu a vyhotovení variantních návrhů včetně jejich vizualizace.

### **3. Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na změně článku 3. Doba plnění, odst. 1 smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže:

**Původní znění článku 3. Doba plnění, odst. 1:**

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v termínu:

- Čistopis projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení včetně projednání PD a zajištění vyjádření DOSS a vlastníků technické infrastruktury – do 182 kalendářních dnů ode dne v němž tato smlouva nabude účinnosti.

**Nové znění článku 3. Doba plnění, odst. 1:**

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v termínu:

- Čistopis projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení včetně projednání PD a zajištění vyjádření DOSS a vlastníků technické infrastruktury – do 15. 11. 2023 (prodlouženo o 56 dnů)

Důvody prodloužení termínu jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Smluvní strany se dále dohodly na změně článku 5. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže:

**Původní znění článku 5. Cena za díla odst. 1:**

Cena za dílo je stanovena k datu podpisu smlouvy jako cena smluvní ve výši:

DSP - cena bez DPH	320 000,- Kč
PDPS - cena bez DPH	110 000,- Kč
Výkon funkce Koordinátora BOZP	10 000,- Kč
Výkon funkce autorského dozoru (v rozsahu 100 hodin)	85 000,- Kč
<u>(hodinová sazba AD: 950,-Kč.bez DPH, tj. 1 149,50 Kč vč. DPH)</u>	

<b>Smluvní cena díla bez DPH</b>	<b>525 000,- Kč</b>
DPH 21 %	<b>110 250,- Kč</b>
<b>Smluvní cena díla vč. DPH</b>	<b>635 250,- Kč</b>

**Nové znění článku 5. Cena za díla odst. 1:**

Cena za dílo je stanovena k datu podpisu smlouvy jako cena smluvní ve výši:

DSP - cena bez DPH	374 000,- Kč
PDPS - cena bez DPH	110 000,- Kč
Výkon funkce Koordinátora BOZP	10 000,- Kč
Výkon funkce autorského dozoru (v rozsahu 100 hodin)	85 000,- Kč
<u>(hodinová sazba AD: 950,-Kč.bez DPH, tj. 1 149,50 Kč vč. DPH)</u>	

<b>Smluvní cena díla bez DPH</b>	<b>579 000,- Kč</b>
DPH 21 %	<b>121 590,- Kč</b>
<b>Smluvní cena díla vč. DPH</b>	<b>700 590,- Kč</b>

Podrobný rozpis ceny je uveden v příloze č. 2 tohoto dodatku.

**4. Závěrečná ustanovení dodatku**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, ve znění Dodatku č.1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Tento dodatek se vyhotovuje elektronicky, každý elektronicky podepsaný obraz smlouvy má platnost originálu.

V Českých Budějovicích dne

V Plzni dne

.....  
objednatel

**MUDr. Martin Kuba**  
hejtman Jihočeského kraje

.....  
zhotovitel

**Ing. Daniela Škubalová**  
majitelka firmy