

DODATEK č. 07938-2023-4502-D-0050/02-UV-011-SU0488-01

**ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod –
Volnočasový areál Chodov - Bílá voda (dále jen „Smlouva“)**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. **Bonidee MNG s.r.o.**
Se sídlem na adrese: Ostrovského 1190/17, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO: 06187366
DIČ: CZ06187366
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 277730
Zastoupena: Jaroslavem Šimáčkem, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07938-2023-4502-S-0050/02-UV-011-SU0488 ze dne 18. 1. 2023 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 4, odst. 6 a odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následujících změnách závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně **předmětu plnění** Smlouvy ve smyslu dokumentu označeného jako „*NÁVRH NA ZMĚNU ZÁVAZKU ZE SMLOUVY číslo 1*“ a jeho příloh, vyhotoveného zhotovitelem, doručeného objednateli dne 26. 7. 2023, evidovaného objednatelům pod č.j: MF-14125/2022/4502-26, PID: MFCRDXLNHW, který obsahuje specifikaci změn, včetně zdůvodnění a rozšířený rozpočet (dále jen „**ZZS č. 1**“).

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. Smlouvy.

Čl. II. bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

2.1 „Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaného ZZS č. 1** (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.

Cena za provedení díla bez DPH činí 15 395 431,44 Kč (slovy: patnáct milionů tři sta devadesát pět tisíc čtyři sta třicet jedna korun českých a čtyřicet čtyři haléřů).

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod..“

V bodu 2.7 Smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla mění **výše bankovní záruky** na částku **770 000,-Kč** (slovy: sedm set sedmdesát tisíc korun českých). Zhotovitel doručí objednateli navýšenou bankovní záruku **do 20 dnů od nabytí účinnosti tohoto Dodatku**.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 21.9.2023
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Praze dne 19.9.2023
Za Bonidee MNG s.r.o.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Jaroslav Šimáček
jednatel

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX