

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 5. 2023

„Oprava chodníku v ul. Bezručova, Dačice – II. etapa“

číslo smlouvy objednatele: 264/2023

Smluvní strany


Objednatel: Město Dačice


Sídlo: Krajířova 27, 380 13 Dačice I

Zastoupený:  starostou města

IČO: 00246476

DIČ: CZ00246476

Peněžní ústav: 

Číslo účtu: 

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za objednatele ve věcech smluvních:

 starosta

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech finančních a provádění stavby:

 pracovník odboru správy majetku

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby:

 pracovník správy majetku, 

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: SATES ČECHY, s.r.o.

Sídlo: Radkovská 252, 588 56 Telč


Zápis v OR: u KS v Brně, oddíl C, vložka 43099

Zastoupený:  jednatel společnosti

IČO: 25172654


DIČ: CZ25172654

Peněžní ústav: 

Číslo účtu: 

datová schránka: hddy9rg

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za zhotovitele ve věcech smluvních:

 jednatel



Osoby oprávněné vystupovat a jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby:

 **technický ředitel** 

Stavbyvedoucí (ve smyslu § 153 odst. 1 a 2 zák. 183/2006 Sb.)



Zástupce stavbyvedoucího

 **výrobní náměstek** 

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále také jako „smluvní strany“)

I. Předmět dodatku č. 2

Na základě dohody obou smluvních stran se mění Smlouva o dílo ze dne 29. 5. 2023, ve znění dodatku č. 1 ze dne 23.8.2023, číslo smlouvy objednatele: 264/2023, o provedení díla – stavby „Oprava chodníku v ul. Bezručova, Dačice – II. etapa“ (dále jen „smlouva“), a to v souladu s článkem 13 odst. 13.2 smlouvy, následovně:

V článku 3. DOBA PLNĚNÍ, STAVENIŠTĚ odst. 3.2 nově zní:

„3.2 Zhotovitel se zavazuje provést všechny stavební práce do 16.10.2023 a ukončení díla, jeho předání a převzetí, včetně předání a vyklizení staveniště bude provedeno do 31.10.2023.“

II. Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 2, se nemění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 2 podléhá zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel.
3. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
4. Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku č. 2 bylo schváleno radou města Dačice na její 24. schůzi konané dne 13.9.2023 pod č. usnesení 541/24/RM/2023 nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady, čímž byly splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro platnost tohoto dodatku č. 2.
5. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každé s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Dodatek č. 2 – Oprava chodníku v ul. Bezručova, Dačice – II. etapa

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.

V Dačicích dne


Město Dačice
objednatel



starosta města Dačice

V Telči dne

SATES ČECHY, s.r.o.
zhotovitel



jednatel