

## Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo „Parkovací plochy na ulici Mjr. Nováka v Ivančicích“, uzavřené dne 24. 3. 2017 (dále jen „smlouva“).

### **Město Ivančice**

IČO: 00281859  
se sídlem: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice  
zastoupené: Milan Buček, starosta města  
bankovní spojení: KB Ivančice  
č. ú.: 125911/0100  
osoby pověřené jednat  
ve věcech technických: Ing. Luděk Bernard, OISMaP  
tel.: + 420 546 419 451, e-mail: bernard@muiiv.cz  
(dále jen *objednatel*)

a

### **STRABAG a.s.**

IČO: 60838744  
se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha  
zastoupené: Ing. Ondřej Chrást, ředitel oblasti JIH (dle plné moci)  
Ing. Ondřej Volek, ekonom oblasti JIH (dle plné moci)  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s.  
č. ú.: 5061885001/2700  
osoby pověřené jednat  
ve věcech technických: Ing. Jaroslav Krška, hlavní stavbyvedoucí  
tel.: + 420 739 329 966, e-mail: Jaroslav.krska@strabag.com  
(dále jen *zhotovitel*)

dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě.

### **I.**

Tímto dodatkem č. 2 se upravuje smlouva a dodatek č. 1 ke smlouvě z důvodu víceprací, které se vyskytly při provádění díla a jsou nezbytné pro jeho provedení. S ohledem na nedostatečnou únosnost je bezpodmínečně nutné provést dodatečnou sanaci pláně. V projektové dokumentaci tato skutečnost nemohla být předpokládána. Jedná se o změnu rozsahu díla vyvolanou požadavkem objednatele.

### **II.**

Vzhledem ke zvýšení ceny za dílo o cenu víceprací, se celková cena díla zvyšuje o částku 747 003,60 Kč.

Smluvní strany se dohodly, že ustanovení čl. VI. odst. 1 smlouvy se nahrazuje následujícím obsahem, který zní:

Cena díla je **4 512 868,- Kč** (slovy: čtyřimilionpětsetdvanácttisícosmsetšedesátosm korun českých) bez DPH. Ke sjednané ceně bude připočítána DPH ve výši dle platných předpisů v době vzniku daňové povinnosti.

Cena díla dle SOD a dodatku č. 1 bez DPH	3 765 864,49 Kč
Zvýšení ceny díla dle dodatku č. 2 bez DPH	747 003,60 Kč
<u>Cena dle SOD a dodatků č. 1 a č. 2 bez DPH</u>	<u>4 512 868,- Kč</u>
DPH 21%	947 702,- Kč
Cena díla vč. DPH	5 460 570,- Kč

### III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2.

V Ivančicích dne: 1. 6. 2017

V Brně dne: 5. 6. 2017

Dodatek č. 2 prověřil: Ing. Václav Opiol, OTÚ

.....  
Milan Buček  
starosta  
za objednatele

.....  
Ing. Ondřej Chrást    Ing. Ondřej Volek  
ředitel oblasti Jih    ekonom oblasti Jih  
za zhotovitele

Příloha č. 1    Soupis víceprací

Schváleno na schůzi Rady města Ivančice č. 12, bod 30, konané dne 31. 5. 2017.