

# Dodatek č. 1 k PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

č. 005-047 (dle evidence příkazníka)

č. 339/2016 (dle evidence příkazce)

rozhodnutím RMČ ze dne 5. 6. 2017 usnesením č. USN RM 307/2017

uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (*dále jen Občanský zákoník*)

## I. Smluvní strany

Příkazce:

**Městská část Praha - Čakovice**

Sídlo: nám. 25. března 121/1, 196 00 Praha 9 - Čakovice

Zastoupený: Ing. Alexanderem Lochmanem, Ph.D., starostou

Telefon: 283 061 414

Email: lochman@cakovice.cz

IČO: 00231291

DIČ: CZ00231291

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 27-2000922389/0800

(*dále jen příkazce*)

Příkazník:

**3L studio s.r.o.**

Sídlo: Jiřího z Poděbrad 1435, 470 01 Česká Lípa

Zapsaný v OR u KS Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19364

Zastoupený: Ing. Martinem Šumou, jednatelem

Telefon, fax: 222327004, 222327016

Email: info@3lstudio.cz

IČ: 25462644

DIČ: CZ25462644

Bankovní spojení: [REDAKCE]

(*dále jen příkazník*)

## II. Preambule

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tento dodatek č. 1 k příkazní smlouvě (*dále také jako „dodatek“*) podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Příkazce je investorem projektu **Služebna městské policie, nástavba, stavební úpravy, k č. p. 520, který je součástí pozemku parc. č. 608, v k. ú. Čakovice, obec Praha, ul. Bělohlýnská** (*dále také jako „projekt“, „stavba“ či „dílo“*).

Příkazník je držitelem oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu smlouvy, kterým je zajištění souboru služeb potřebných pro úspěšnou realizaci projektu prostřednictvím příkazníka, konkrétně **zajištění činnosti technického dozoru stavebníka a zajištění činnosti koordinátora BOZP.**

## III. Předmět dodatku smlouvy

1. Smluvní strany tímto v souladu s články IV., V. a IX. výše uvedené příkazní smlouvy uzavírají tento Dodatek č. 1, přičemž předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně doby plnění provedených prací a činností tvořící předmět smlouvy a odměny za tyto práce a činnosti. Důvodem uvedených změn je posun termínu provádění stavebních prací, vyvolaných nepředvídatelnými změnami jejich rozsahu.
2. Tento dodatek je uzavřen v souladu s obsahem dodatku ke smlouvě o dílo č. 313/16 na provedení stavby s názvem: „Služebna městské policie, nástavba, stavební úpravy, k č.p. 520, v k. ú. Čakovice, Praha, Čakovice, ul. Bělohlýnská“ na pozemku parcel. č. 608, obec Praha, k. ú. Čakovice.
3. Tímto dodatkem se mění nebo doplňují konkrétní ustanovení příkazní smlouvy č. 339/2016 (dle evidence příkazce) a to tak, že budou mít následující znění:

1. Článek IV. Doba a místo plnění, odst. 2,2.: Dokončení: v den řádného ukončení stavebních prací, tj. nejpozději **9. 6. 2017**.
2. Článek V. Odměna a platební podmínky,

- odst. 1:

	Cena v Kč bez DPH
1. Činnost technického dozoru stavebníka	51.000,-
2. Vypracování oznámení o zahájení prací a Plánu BOZP	3.000,-
Činnost koordinátora BOZP	39.000,-
<b>Celková cena</b>	<b>93.000,-</b>

- odst. 2:

Odměna za provedené práce a činnosti tvořící předmět této smlouvy bude uhrazena příkazcem příkazníkovi průběžně na základě faktur, které vystaví příkazník vždy ke konci příslušného měsíce realizace díla, když bude vycházeno z doby realizace díla **6 měsíců**. Odměna za období duben a květen 2017 bude příkazcem uhrazena na základě faktury, kterou vystaví příkazník po ukončení stavebních prací.

- odst. 10:

Členění odměny ve smyslu DPH:

Celková cena v Kč bez DPH	93 000,-
DPH 21 %	19 530,-
Celková cena v Kč s DPH	112 530,-

Slovy: Devadesáttřítisíc\_korun\_českých\_bez\_DPH.

#### IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení příkazní smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou /2/ stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom /1/.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V Čakovicích dne 15-06-2017

Za příkazce:

Za příkazníka:

Ing. Alexander Lochman, Ph.D., starosta  
Městská část Praha - Čakovice

Ing. Martin Šuma, jednatel  
3L studio s.r.o.

#### DOLOŽKA

Potvrzujeme ve smyslu § 43 z. č. 131/2000 Sb.,  
že byly splněny podmínky pro platnost  
tohoto právního úkonu.

Pověření členové  
zastupitelstva MČ Praha - Čakovice

Michaela Kuberna

Michal Linhart

V Praze dne 15-06-2017