

DODATEK KE SMLouvĚ č. 1

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Domov sociálních služeb Kadaň a Maštov p.o.

Sídlo: Březinova 1093, 432 01 Kadaň
Zastoupená: Ing. Lenkou Milákovou, MBA - ředitelkou
ve věcech smluvních: Ing. Lenka Miláková, MBA - ředitelka
ve věcech technických: [REDAKCE]
Tel: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]
IČO: 46789910
DIČ: není plátce DPH
Bankovní spojení: KB
Č. účtu: 33938441/0100
Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 485

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

VOBAS s.r.o.

Sídlo: Prokopa Holého 2005, 434 01 Most
Zastoupená: Ing. Pavel Vomáčka, jednatel
IČ: 25417045
DIČ: CZ25417045
Bankovní spojení: KB Most
Č. účtu: 27-7665580267/0100
Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16666
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Pavel Vomáčka, tel. 777 725 111
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDAKCE]

(dále jen jako „zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 1 se mění smlouva o dílo SM 3/2023 na akci: "Rekonstrukce a zateplení terasy Březinova Kadaň", kdy z důvodu změn provedených v průběhu realizace a objednatelům dodatečně požadovaných prací dochází k prodloužení doby realizace a navýšení ceny díla o 94 325,30 Kč bez DPH, celkem tedy 108 474,10 Kč s 15% DPH

Článek 5. Doba plnění, se nahrazuje novým zněním takto:

Bod. 5.2 do 7 týdnů od předání staveniště, tedy do 22. 9. 2023 k řádnému dokončení díla a jeho předání objednateli.

Článek 7. Cena díla a fakturace, se nahrazuje novým zněním takto:

Bod 7.1 Nová cena za provedené dílo dle dodatku č. 1:

Cena bez DPH: 979 572,85 Kč

DPH 15%: 146 935, 93 Kč

Cena včetně DPH: 1 126 508,78 Kč

Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 nabývá účinnosti okamžikem jeho podpisu smluvními stranami.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Kadani 22.9.23

V Mostě 22.9.2023

Za : Objednatele

Za: Zhotovitele