

Město Nové Město nad Metují

Se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

Zastoupené: starostou Ing. Milanem Slavíkem

IČO 00272876

DIČ CZ00272876

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-927551/0100

jako **příkazce**, na straně jedné

a

DOSPOK s.r.o.

Se sídlem: Rýchorská 428, 541 02 Trutnov – Horní Staré Město

IČO: 07229640

DIČ: CZ07229640

Bankovní spojení: Komerční Banka

Číslo účtu: 115-7576030247/0100

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném v Hradci Králové č.j. C41989

dále jen **příkazník**, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tuto

Dodatek č. 1

k Příkazní smlouvě č. 53/2023 uzavřené 13.04.2023 podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na činnost:

Technický dozor investora na akci „Oprava MK – ul. Družební, Nové Město nad Metují - 2. etapa“

(dále jen „Smlouva“)

I. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva se mění a doplňuje takto:

- 1.1 Na základě oboustranné dohody smluvních stran se doba plnění dle článku III bod. 3.2. Smlouvy mění takto:

Termín zahájení činnosti TDI:	předání staveniště
Termín ukončení činnosti TDI:	předáním stavby
Termín zahájení stavebních prací	23. 05.2023
Předpokládaný termín ukončení stavebních prací	30. 10. 2023

- 1.2 Na základě oboustranné dohody smluvních stran se cena za činnost TDI dle článku IV. bod 4.1 Smlouvy zvyšuje o cenu za zvýšení rozsahu činnosti TDI z důvodu navýšení rozsahu stavby a prodloužení doby výstavby dle cenové nabídky ze dne 13. 8. 2023. Článek IV. bod 4.1. Smlouvy se tedy mění a zní takto:

Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za plnění dle této příkazní smlouvy částku:

Celková cena dodatku č. 1

Cena za navýšení činnosti TDI bez DPH	41 000,00 Kč
DPH 21%	8 610,00 Kč
Cena celkem	49 610,00 Kč

Celková cena včetně dodatku č. 1

Celková cena dle Smlouvy bez DPH	96 330,00 Kč
Celková cena Dodatku 1 bez DPH	41000,00 Kč
Cena celkem včetně dodatku č. 1 bez DPH	137 330,00 Kč
DPH 21%	28 839,30 Kč
Cena celkem	166 169,30 Kč

II. USTANOVENÍ A ZÁVĚREČNÁ

- 2.1 Ostatní ujednání Smlouvy se nemění.
- 2.2 Obě strany se dohodly, že jejich vztahy vyplývající z tohoto dodatku se budou řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 2.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
- 2.4 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, jeho obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ním.
- 2.5 Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – změnový list č.1 ze dne 01. 08. 2023
- 2.6 Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
- 2.7 Tento dodatek byl schválen Radou města dne 21. 08. 2023 usnesením č. RM 20 – 6510/23.

Přílohy

č. 1 - cenová nabídka na navýšení rozsahu TDI ze dne 13.08. 2023

V Novém Městě nad Metují, dne 25.08.2023

V Trutnově, dne 20.09.2023

Příkazce:

Příkazník:

.....
Ing. Milan Slavík v. r., starosta

.....
■■■■, jednatel společnosti