



Dodatek ke smlouvě o dílo

č. smlouvy: RISM/DILO-2022/0031-D1

Níže uvedené strany,

Město Dvůr Králové nad Labem

se sídlem: náměstí T.G. Masaryka 38, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

IČO: 00277819

DIČ: CZ00277819

datová schránka: mu5b26c

bankovní spojení:

č.ú.:

za niž jedná: Ing. Jan Jarolím, starosta

další osoba pověřená jednáním za obec: Ing. Ctirad Pokorný, vedoucí odboru RISM
(dále jen jako „objednatel“)

a

AKVOPRO s.r.o.

se sídlem: Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha – Nové Město

IČO: 24232343

DIČ: CZ24232343

bankovní spojení:

Zastoupena: Ing. Barbora Nýčová – jednatel společnosti

(dále jen jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále také společně jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento Dodatek ke smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“):



I. Úvodní ustanovení

Při realizaci díla bylo dle dohody zhotovitele s objednatelem a provozovatelem vodárenské soustavy MěVAK DKnL s r.o. nezbytné rozšířit projektové dokumentace o všechny vrty a vodojemy na vodárenské soustavě DKnL - doplnění elektroinstalace a MaR vzhledem k plánované kompletní modernizaci přenosů dat, doplnění zabezpečovacího systému pro jednotlivé vodárenské objekty.

Dále rozšíření rozsahu původních prací o zpracování PD na fotovoltaickou elektrárnu umístěnou na střeše objektu ÚV.

Dle společné dohody nebudou provedeny kamerové zkoušky vrtů dle SOD RISM/DILO-2022/0031 na vrtech HVA1, HV2, HV3.

II. Předmět Dodatku

Tímto Dodatkem se mění a doplňuje čl. II Smlouvy RISM/DILO-2022/0031 takto:

III. Cena Díla

Rekapitulace

Cena díla dle smlouvy o dílo č. RISM/DILO-2022/0031:	930.000,- Kč bez DPH
	<u>1.125.300,- Kč vč. DPH</u>

Vícepráce:

Rozšíření PD Elektroinstalace +MaR – vrty, vodojemy	83.200,- Kč bez DPH
Zpracování PD FVE na objekt ÚV	105.300,- Kč bez DPH

Méněpráce:

<u>Neprovedení kamerových zkoušek vrtů dle sml. o dílo</u>	<u>- 40.000,- Kč bez DPH</u>
------------------------------------------------------------	------------------------------

Celková nabídková cena	148.500,- Kč bez DPH
	179.685,- Kč vč. DPH

Celková cena za dílo	1.078.500,- Kč bez DPH
	1.304.985,- Kč vč. DPH

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. RISM/DILO-2022/0031 jsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají v původním znění.
2. Dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.



3. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si dodatek před jejím podpisem přečetly, s obsahem souhlasí, a ten je sepsán podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek byl schválen usnesením rady města číslo R/540/2023-24.RM Dvůr Králové nad Labem ze dne 10.08.2023.

Ve Dvoře Králové n. L. dne 22.08.2023

V dne

objednatel

zhotovitel