

DODATEK č. 11

k Souhrnu smluvních dohod ze dne 20. 12. 2012

“R35 Opatovice nad Labem – Časy, DSP/IČ/PDPS/AD“,

ve znění Dodatku č. 1 ze dne 27. 9. 2013, Dodatku č. 2 ze dne 4. 7. 2014, Dodatku č. 3 ze dne 2. 12. 2014, Dodatku č. 4 ze dne 8. 1. 2015; Dodatku č. 5 ze dne 15. 6. 2015, Dodatku č. 6 ze dne 23. 8. 2016, Dodatku č. 7 ze dne 25. 10. 2016, Dodatku č. 8 ze dne 29. 5. 2017, Dodatku č. 9 ze dne 7. 12. 2017 a Dodatku č. 10 ze dne 29.10.2018

Číslo Symbasis: 11 PT-0000145

Interní č. objednatele 057/12

Interní č. zhotovitele 12-581

(dále jen: “Smlouva o dílo”)

Smluvní strany:

1. Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
zastoupené: generálním ředitelem
bankovní spojení:
IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

2. Zhotovitel: Sdružení CPP 2012 (dále jen: Sdružení):
PRAGOPROJEKT, a.s.
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
zastoupený předsedou představenstva
bankovní spojení:
IČ: 452 72 387 DIČ: CZ45272387

Společnost je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1434, jako vedoucí účastník Sdružení, zastupující Sdružení na základě plné moci,

PUDIS a.s.
se sídlem: Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6
zastoupený předsedou představenstva a
místopředsedou představenstva

bankovní spojení:
IČ: 45272891 DIČ: CZ45272891
Společnost je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1458, jako účastník Sdružení a

AFRY CZ s.r.o.
se sídlem: Praha 4, Magistrů 1275/13, PSČ 140 00
zastoupený , jednatelem
bankovní spojení: 482851413/0300
IČ: 45306605 DIČ: CZ45306605
Společnost je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 8073, jako účastník Sdružení,
Společnost AFRY CZ s.r.o. je právním nástupcem původního člena Sdružení, společnosti AF-CITYPLAN, která zanikla sloučením do společnosti AF-Consult Czech Republic s.r.o. (následně přejmenované na AFRY CZ s.r.o.) na základě Rozhodnutí jediného společníka ze dne 19.12.2019.

všichni účastníci Sdružení ve svém souhrnu (dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé,

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
Čj.:
PID: RSDDXAJYFB
Doručeno: 07.09.2023
Listu dokumentu: 2
: SVAZEK



61030

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.11 ke Smlouvě o dílo:

I. Předmět dodatku

1. V souvislosti s pokračujícími stavebními pracemi na stavbě D35 Opatovice nad Labem – Časy (dále jen „Stavba“) a s tím související potřebě pokračovat ve výkonu autorského dozoru ze strany Zhotovitele se smluvní strany dohodly na navýšení počtu hodin výkonu autorského dozoru dle Smlouvy o dílo.
2. V souvislosti s navýšením rozsahu výkonu autorského dozoru se Objednatel a Zhotovitel dohodli na navýšení ceny této části plnění.
3. Potřeba navýšení rozsahu výkonu autorského dozoru vznikla v důsledku okolností, které Objednatel nemohl předvídat a nemění celkovou povahu zakázky.

II. Měněná ustanovení Smlouvy

1. Smluvní strany se v souladu s bodem 23.1 Všeobecných obchodních podmínek, které jsou nedílnou součástí Smlouvy o dílo, dohodly, že z důvodu uvedených v čl. I, odst. 1) tohoto Dodatku č. 11, se **(i) navýšuje rozsah výkonu autorského dozoru** o 350 hodin, při zachování hodinové sazby ve výši 850,- Kč bez DPH a v souvislosti s tím se **(ii) navýšuje celková cena za výkon autorského dozoru** o 297.500,- Kč bez DPH.

REKAPITULACE CELKOVÉ CENY:

Původní cena Smlouvy o dílo:	47 469 140,- Kč bez DPH
Navýšení ceny dle Dodatku č. 3:	1 987 060,- Kč bez DPH
Navýšení ceny dle Dodatku č. 6:	1 537 000,- Kč bez DPH
Navýšení ceny dle Dodatku č. 8:	231 500,- Kč bez DPH
Navýšení ceny dle Dodatku č. 10:	1 955 300,- Kč bez DPH
<u>Navýšení ceny dle Dodatku č. 11</u>	<u>297 500,- Kč bez DPH</u>
Cena celkem bez DPH.....	53 477 500,- Kč bez DPH

2. Navýšení celkové ceny dle uvedených Dodatků představuje nárůst o 12,7 % oproti původní ceně dle Smlouvy o dílo.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že změny finančního plnění, specifikované tímto dodatkem, jsou změnami nepodstatnými ve smyslu příslušných ustanovení § 222, odst. 5 a navýšení ceny je navýšením v limitu stanoveném v § 222, odst. 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ve znění Dodatků č. 1 až 10 nedotčená tímto Dodatkem č. 11 se nemění a zůstávají nadále v platnosti. Pro zvýšení právní jistoty smluvní strany výslovně uvádějí, že právní vztahy změněné tímto Dodatkem, se i nadále řídí právní úpravou platnou a účinnou do 31. 12 2013, tj. obchodním zákoníkem (zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů), případně občanským zákoníkem (zákon č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv.
3. Dodatek je sepsán v sedmi stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, přičemž Objednatel obdrží po třech vyhotoveních, vedoucí účastník Sdružení obdrží po dvou vyhotoveních, ostatní účastníci Sdružení obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

za Objednatele:

Datum: 15 -09- 2023

generální ředitel
Ředitelství silnic a dálnic ČR

**za Zhotovitele Sdružení CPP 2012:
vedoucí účastník Sdružení na základě plné moci**

Datum: 05 -09- 2023

ředitel představenstva
FUGOPROJEKT, a.s.

PLNÁ MOC

Společnost

AF-CITYPLAN s.r.o.

se sídlem Praha 1, Jindřišská 17/889, PSČ 110 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458

zastoupená

jednatel

IČ:473 07 218,

je společně s obchodní firmou PRAGOPROJEKT, a.s., IČ 45272387 a společností PUDIS a.s., se sídlem Praha 10, Nad Vodovodem 2/3258, PSČ 100 31, IČ 4527 891 účastníkem sdružení CPP 2012, na základě Dodatku č. 2 uzavřeného ke Smlouvě o sdružení ze dne 14. 06. 2012, které bylo založeno za účelem podání společné nabídky v užším řízení na zadání veřejné zakázky „R35 Opatovice nad Labem - Časy, DSP/IČ/PDPS/AD“, zadávané Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4, IČ 65993390 a za účelem příp. plnění veřejné zakázky a dalších plnění požadovaných zadavatelem veřejné zakázky, a to na základě smluvního vztahu uzavřeného mezi účastníky sdružení a zadavatelem na služby vztahující se k veřejné zakázce „R35 Opatovice nad Labem - Časy, DSP/IČ/PDPS/AD“.

V souvislosti s tím

zmocňuje obchodní firmu

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 147 54

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, ve vložce 1434

IČ: 452 72 387,

aby jí zastupovala a jednala za ní v jejím zájmu ve všech věcech, které se vztahují k veřejné zakázce „R35 Opatovice nad Labem – Časy, DSP/IČ/PDPS/AD“ a vykonávala za ní v plném rozsahu veškeré úkony s výše uvedeným související, zejména za ní činila nezbytné právní a jiné úkony vůči příslušným veřejnoprávním orgánům a jiným právnickým či fyzickým subjektům a v souvislosti s tím připravovala, předkládala a projednávala s právníckými nebo fyzickými osobami návrhy závazkových vztahů vztahující se k zakázce „R35 Opatovice nad Labem – Časy, DSP/IČ/PDPS/AD“, přijímala doručené písemnosti a podepisovala za Zmocnitele veškeré návrhy, listiny, písemnosti a dokumenty, které se vztahují k zakázce R35 Opatovice nad Labem – Časy, DSP/IČ/PDPS/AD.

Zmocněnec je na základě tohoto zmocnění oprávněn zastupovat a podepisovat za zmocnitele veškeré smluvní závazky a nabídky vztahující se k zakázce - R35 Opatovice nad Labem – Časy, DSP/IČ/PDPS/AD -, a vůbec vyvíjet veškerou potřebnou činnost směřující k získání výše uvedené zakázky a následně k jejímu řádnému plnění podle pokynů zadavatele veřejné zakázky.

Tato plná moc zůstane v platnosti, dokud nebude písemně odvolána zmocnitelem.

Tato plná moc byla podepsána v Praze, dne 22. října 2012.

Za zmocnitele:

_____ jednatel

AF-CITYPLAN s. r. o.

Zmocnění přijímám a prohlašuji, že jsem způsobilý k právním úkonům.

V Praze dne

22 -10- 2012

předseda přítva
PRAGOPROJEKT, a.s.

PLNÁ MOC

Společnost

PUDIS a.s.

se sídlem Praha 10, Nad Vodovodem 2/3258, PSČ 100 31

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458

zastoupená _____, předsedou představenstva a

Ing. Petrem Pokorným, členem představenstva

IČ:452 72 891

je společně s obchodní firmou PRAGOPROJEKT, a.s., IČ 45272387 a společností AF-CITYPLAN s.r.o., se sídlem Praha 1, Jindřišská 17/889, PSČ 110 00, IČ 47307218 účastníkem sdružení CPP 2012, na základě Dodatku č. 2 uzavřeného ke Smlouvě o sdružení ze dne 14. 06. 2012, které bylo založeno za účelem podání společné nabídky v užším řízení na zadání veřejné zakázky „R35 Opatovice nad Labem - Časy, DSP/IČ/PDPS/AD“, zadávané Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4, IČ 65993390 a za účelem příp. plnění veřejné zakázky a dalších plnění požadovaných zadavatelem veřejné zakázky, a to na základě smluvního vztahu uzavřeného mezi účastníky sdružení a zadavatelem na služby vztahující se k veřejné zakázce „R35 Opatovice nad Labem - Časy, DSP/IČ/PDPS/AD“.

V souvislosti s tím

zmocňuje obchodní firmu

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 147 54

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, ve vložce 1434

IČ: 452 72 387,

aby jí zastupovala a jednala za ní v jejím zájmu ve všech věcech, které se vztahují k veřejné zakázce „R35 Opatovice nad Labem – Časy, DSP/IČ/PDPS/AD“ a vykonávala za ní v plném rozsahu veškeré úkony s výše uvedeným související, zejména za ní činila nezbytné právní a jiné úkony vůči příslušným veřejnoprávním orgánům a jiným právnickým či fyzickým subjektům a v souvislosti s tím připravovala, předkládala a projednávala s právníky nebo fyzickými osobami návrhy závazkových vztahů vztahující se k zakázce „R35 Opatovice nad Labem – Časy, DSP/IČ/PDPS/AD“, přijímala doručené písemnosti a podepisovala za Zmocnitele veškeré návrhy, listiny, písemnosti a dokumenty, které se vztahují k zakázce R35 Opatovice nad Labem – Časy, DSP/IČ/PDPS/AD.

Zmocněnec je na základě tohoto zmocnění oprávněn zastupovat a podepisovat za zmocnitele veškeré smluvní závazky a nabídky vztahující se k zakázce - R35 Opatovice nad Labem – Časy, DSP/IČ/PDPS/AD -, a vůbec vyvíjet veškerou potřebnou činnost směřující k získání výše uvedené zakázky a následně k jejímu řádnému plnění podle pokynů zadavatele veřejné zakázky.

Tato plná moc zůstane v platnosti, dokud nebude písemně odvolána zmocnitelem.

Za zmocnitele,

v Praze dne 22. října 2012

předseda představenstva PUDIS a.s.

člen představenstva PUDIS a.s.

Zmocnění přijímám a prohlašuji, že jsem způsobilý k právním úkonům.

V Praze dne

22 -10- 2012

předseda představenstva
PRAGOPROJEKT, a.s.