

DODATEK Č. 2
KE SMLouvĚ O DíLO

MEZI

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

A

T H - S Y S T E M SPOL. S R.O.

TENTO DODATEK Č. 2 (dále jen „**Dodatek**“) **KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 13. 1. 2023** (dále jen „**Smlouva**“) byl uzavřen níže uvedeného dne v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“), mezi:

(1) Vysoká škola polytechnická Jihlava,

IČO: 71226401,

se sídlem Tolstého 16, 586 01 Jihlava,

kterou zastupuje

rektor,

(dále jen „**Objednatel**“)

a

(2) T H - S Y S T E M spol. s r.o.,

IČO: 64574059, DIČ: CZ64574059,

se sídlem Přátelství 987/11, Uhříněves, 104 00 Praha 10,

společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 41717,

kterou zastupuje

, jednatel,

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně jen „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jen „**Smluvní strana**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A)** Smluvní strany spolu uzavřely Smlouvu, na základě které Zhotovitel za úplaty provádí pro Objednatele Dílo;
- (B)** Zhotovitel oznámil Objednateli skutečnosti, které vyžadují provedení změny Smluvních dokumentů a Prováděcí dokumentace;
- (C)** Smluvní strany se dohodly na změně technického řešení Díla podle Smlouvy s dopadem na Cenu Díla a termínu předání a převzetí Díla;

SE SMLUVNÍ STRANY DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍM:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 V tomto Dodatku, ledaže by kontext vyžadoval jinak, mají slova či sousloví s velkým počátečním písmenem shodný význam jako ve Smlouvě a v Obchodních podmínkách, které tvoří přílohu č. 1 Smlouvy.
- 1.2 Článek 3.1 Smlouvy ve znění článku 1.2 jejího Dodatku č. 1 ze dne 18. 8. 2022 se mění a nově zní takto:

„3.1. Zhotovitel se zavazuje Dílo kompletně provést a předat nejpozději do 15. 9. 2023. Jednotlivé části Díla budou Zhotovitelem provedeny v termínech dle Harmonogramu prací, který tvoří přílohu 4 této Smlouvy. V případě, že nebude Dílo provedeno v uvedeném termínu, nebo v případě, že nebudou části Díla provedeny v termínech podle Harmonogramu prací, je Zhotovitel v prodlení.“

- 1.3 Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu Díla, která je specifikována ve změnových listech č. 1 a 2, které včetně příloh tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.
- 1.4 Součástí Díla jsou veškeré nezbytné nebo potřebné dodávky a činnosti specifikované v Objednatelem a Zhotovitelem odsouhlasené Nabídce Zhotovitele ve znění přílohy 1 tohoto Dodatku, která je nedílnou součástí Nabídky Zhotovitele, v rozsahu a kvalitě určené Smlouvou a tímto Dodatkem, především relevantní částí Prováděcí dokumentace, jejíž doplněk je součástí přílohy 1 tohoto Dodatku.
- 1.5 V souvislosti s v tomto Dodatku sjednanou změnou rozsahu Díla se nemění termíny dle Harmonogramu prací ani termín konečného dokončení a předání Díla podle Smlouvy.
- 1.6 Cena Díla podle článku 4.1 Smlouvy a podle článku 1.5 jejího Dodatku č. 1 ze dne 18. 8. 2022 se v důsledku změny rozsahu předmětu Díla podle tohoto Dodatku z původní částky ve výši: **7 946 600,40 Kč** (slovy: sedm milionů devět set čtyřicet šest tisíc šest set korun českých, čtyřicet haléřů) bez DPH

navyšuje o částku víceprací ve výši: **590 410 Kč** (slovy: pět set devadesát tisíc čtyři sta deset korun českých) **bez DPH** (dále jen „**Částka navýšení**“),

a понižuje o částku méněprací ve výši **322 018,16 Kč** (slovy tři sta dvacet dva tisíc osmnáct korun českých, šestnáct haléřů) bez DPH (dále jen „**Částka пониžení**“)

na pevnou a konečnou Cenu Díla ve výši: **8 214 992,24 Kč** (slovy: **osm milionů dvě stě čtrnáct tisíc devět set devadesát dva korun českých, dvacet čtyři haléřů**) **bez DPH**. Cena prací a dodávek, které je potřeba v rámci Díla provést, ale nejsou uvedeny v Položkovém rozpočtu doplněném přílohou č. 1 tohoto Dodatku je zahrnuta v ostatních položkách uvedených v Položkovém rozpočtu doplněném přílohou č. 1.
- 1.7 Částka navýšení bude Objednatelem uhrazena Zhotoviteli po předání a převzetí Díla. Částka navýšení jako součást Ceny Díla podléhá ustanovením Obchodních podmínek o Zádržném.
- 1.8 Tento Dodatek se řídí právním řádem České republiky.
- 1.9 Je-li některé z ustanovení tohoto Dodatku neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné či stane-li se takovým v budoucnu, pak bude neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné pouze takové ustanovení, nevyplývá-li z jeho povahy, obsahu nebo okolností, za nichž bylo toto ustanovení vytvořeno, že toto ustanovení nelze oddělit od ostatního obsahu Dodatku. Smluvní strany se zavazují neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné a zároveň oddělitelné ustanovení bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 (jednoho) měsíce od okamžiku, kdy se Smluvní strany dozvěděly o neplatnosti, neúčinnosti anebo nevynutitelnosti daného ustanovení, nahradit takovým bezvadným ustanovením, které odpovídá účelu a obsahu nahrazovaného ustanovení.
- 1.10 Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.

Smluvní strany tímto potvrzují, že si podmínky obsažené v tomto Dodatku přečetly a rozumějí jim, jakož se zavazují ze své pravé a vážné vůle akceptovat závazky vznikající pro ně z tohoto

Dodatku, na důkaz čehož připojují k tomuto Dodatku své podpisy. Smluvní strany tímto potvrzují převzetí příslušných stejnopisů tohoto Dodatku.

Za Objednatele,
v Jihlavě, dne _____

Za Zhotovitele,
v Jihlavě, dne _____

rektor

jednatel

Přílohy Dodatku:

Příloha 1: Změnové listy č. 1 a 2, včetně příloh