

Položkový rozpočet stavby-vícepráce a méněpráce

Stavba: **ZŠ Domažlice Msgre. B.Staška**

Objekt: **Vlastní objekt**

Rozpočet: **Oprava sociálního zařízení ve 2.NP**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **AT Finstav s.r.o.** IČO: **28049845**
Tylova 1/57 DIČ: **CZ28049845**
301 00 Pízeň

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
Vícepráce	2 500,00
Méněpráce	3 750,00
Celkem	-1 250,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-1 250,00 CZK
Základní DPH	21 %	-262,50 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -1 512,50 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet - vícepráce

S:	ZŠ Domažlice Msgre. B.Staška
O:	Vlastní objekt
R:	Oprava sociálního zařízení ve 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				2 500,00
1		úprava zárubní-úprava pantů,dozdění	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00
Celkem						2 500,00

Položkový rozpočet - méněpráce

S:	ZŠ Domažlice Msgre. B.Staška
O:	Vlastní objekt
R:	Oprava sociálního zařízení ve 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				800,00
26	9601	Demontáž+zpětná montáž držáku ocel žebříku	kus	1,00000	800,00	800,00
Díl: M21		Elektromontáže				2 950,00
100	21002	D+M vypínačů č.1 Classic	kus	1,00000	650,00	650,00
101	21003	D+M stropních LED svítidel	kus	1,00000	2 300,00	2 300,00
Celkem						3 750,00