

Dodatek č. 1

na výkon činnosti technického dozoru

Technický dozor stavby: „III/37766, 37762, 37772, 4332 Určice – průtah - I“

uzavřená podle § 2430 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Příkazce:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (dále jen „SSOK“)

Se sídlem: Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc,

Zápis v OR: oddíl Pr., vložka 100 vedená u Krajského soudu v Ostravě

IČO: 70960399 DIČ: CZ 70960399

Zastoupená: **PhDr. Davidem Štěpánkem**, ředitelem organizace

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a smluvních:

Ing. Ivo Černý, technický náměstek SSOK

Telefon: [REDACTED]

DS: ur4k8nn+

E-mail: [REDACTED]

www.ssok.cz

na straně jedné (dále jen „**příkazce**“)

a

2. Příkazník:

Ing. Rostislav Grebík

se sídlem: Sobáčov 99, 783 21 Mladeč

IČO: 04088620 DIČ: CZ8011264591

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zastoupený: Ing. Rostislav Grebík

e-mail: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

na straně druhé (dále jen „**příkazník**“)

oba společně dále jen „**smluvní strany**“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1:

II. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto dodatku je změna délky plnění a s tím související finanční ohodnocení. Doba výstavby se mění z důvodu vzniku víceprací z 50 KD na 64 KD. se předpokládaná cena celkem za výkon technického dozoru stavby.

1. V článku III **Období plnění** se upravuje původní předpokládané období plnění 08/2023 – 09/2023 (50 KD) na **08/2022 – 10/2023 (64 KD)**.

2. V článku V **Odměna a platební podmínky** se upravují náklady spojené za činnost B) činnost v průběhu výstavby stavby budou oceněny jako celková cena za 64 kalendářních dní.

Původní náklady za činnost B) 50KD

Činnost B - Odměna celkem za výkon TDS během po dobu realizace stavby (od předání staveniště do předání dokončeného díla – doba realizace dle zhotovitele za objekty SSOK) bez DPH /	34 000,00 Kč
21 % DPH	7 140,00 Kč
Odměna celkem včetně DPH	41 140,00 Kč

Nově náklady za činnost B) 64 KD

Činnost B - Odměna celkem za výkon TDS během po dobu realizace stavby (od předání staveniště do předání dokončeného díla – doba realizace dle zhotovitele za objekty SSOK) bez DPH /	43 520,00 Kč
21 % DPH	9 139,20 Kč
Odměna celkem včetně DPH	52 659,20 Kč

Celková odměna celkem za výkon TDS činnost A+B+C

bez DPH	54 020,00 Kč
21 % DPH	11 344,20 Kč
Odměna celkem včetně DPH	65 364,20 Kč

3. Další ustanovení příkazní smlouvy zůstávají beze změn.


Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě je vypracován v elektronické podobě podepsán oběma smluvními stranami zaručenými elektronickými podpisy.

Dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran a nabývá účinnosti uveřejněním v Registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a na důkaz souhlasu jej potvrzují svými podpisy.

Za příkazce:

V Olomouci dne:



Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.
Ing. Ivo Černý
Technický náměstek

Za příkazníka:

V Olomouci dne:

Ing. Rostislav Grebík
Grebík
Digitálně podepsal Ing. Rostislav Grebík
Datum: 2023.09.21
12:21:55 +02'00'

Ing. Rostislav Grebík
TDS