

## Dodatek č.1 Smlouvy o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů





**evidovaná pod číslem:**

u objednatele: 11/2023, č.j. ORRI/15358-23/2526-2023/tejn

u zhotovitele: .....










### 1. Smluvní strany

**Objednatel:**

Název: Město Rumburk  
Sídlo: Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk  
IČ: 002 61 602  
DIČ: CZ00261602  
Zastoupený: Jiřím Pimparou, místostarostou města  
E-mail:   
Tel., mob.:   
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Rumburk  
Číslo účtu: 78-5141630287/0100  
Adresa pro zaslání korespondence,  
vč. daňových dokladů: Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk  
Pracovník pověřený jednáním ve věcech  
smluvních plnění dodávek a předání prací: Ing. Dagmar Mertlová,  
vedoucí Odboru regionálního rozvoje a investic  
E-mail:   
Tel., mob.: 

(dále jen jako „objednatel“)

**Zhotovitel:**

Název: Pavel Špringl  
Sídlo:  470 01 Česká Lípa  
IČO: 483 02 023  
DIČ:  (plátce DPH – fyzická osoba)  
Bankovní spojení:   
Č. ú.:   
Telefon:   
E-mail:   
Pracovník pověřený jednáním ve věcech  
smluvních plnění dodávek a předání prací:   
Tel. mob.:   
E-mail: 

(dále jen jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále také společně jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní strana“)

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 7 odst.1 a 2 této smlouvy dohodly na změně termínu plnění díla z důvodu dopracování požárně bezpečnostního řešení objektu školy, dopracování návrhu řešení odborné učebny PC – robotika a nutnosti koordinace s těmito podmiňujícími projekty následovně:

### 3. Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje při splnění čl. 2 této smlouvy provádět dílo v termínech následujícím způsobem:

Zhotovitel předá kompletní jednodupňovou projektovou dokumentaci pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení v rozsahu dokumentace pro provádění stavby včetně soupisů prací, dodávek a služeb s výkazy výměr pro zadání stavby a položkové rozpočty do vlastních rukou objednateli **v termínu nejpozději do 13.11.2023.**

Zhotovitel provede komplexní výkon inženýrské činnosti pro úroveň povolení stavby ukončený předáním dokladové části (stanoviska KHS, HZS a orgánů památkové péče) do vlastních rukou objednateli **v termínu nejpozději do 11.12.2023.**

Předpokládaný termín ukončení celého díla je tak stanoven na **11.12.2023.**

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


V Rumburku dne: 14.9.2023

V České Lípě dne: 19.9.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Jiří Pimr  
místosta



Pavel Špringl  
- fyzická osoba IČO: 483 02 023