

DODATEK č. 6 ke smlouvě o dílo č. 20SMP008

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

„Rekonstrukce ul. Nemocniční, Šumperk“

I.

SMLUVNÍ STRANY


- 1. Objednatel:** **Město Šumperk**
sídlo: nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk
zastoupené:
ve věcech smluvních: Mgr. Karlem Hoškem, 2. místostarostou
ve věcech technických: Ing. Otou Sedlářem, vedoucím oddělením investic
IČO: 00303461
DIČ: CZ00303461
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk,
27-1905609309/0800
email: [REDACTED]
- 2. Zhotovitel:** **Cekr CZ s.r.o.,**
sídlo: Mazalova 57/2, 787 01 ŠUMPERK
zastoupené:
ve věcech smluvních: Ing. Luděkem Cekrem, jednatelem společnosti
ve věcech technických: [REDACTED]
IČO: 27821251
DIČ: CZ27821251
Zapsaná v OR vedeného krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 43013
Bankovní spojení: ČSOB pobočka Šumperk
Číslo účtu: 218475738/0300
Tel: [REDACTED]
Email: [REDACTED]

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s výše uvedenými ustanoveními tento dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo.

II.

PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly z důvodu změny rozsahu předmětu díla nesouhlasu dotčených vlastníků pozemků dotčených stavbou na změně následujících ustanovení smlouvy o dílo č. **20SMP008** ze dne **21.5.2019**, **dodatku č. 1** ze dne **13.9.2019**, **dodatku č. 2** ze dne **6.5.2020**, **dodatku č. 3** ze dne **18.12.2020**, **dodatku č. 4** ze dne **25.5.2021** a **dodatku č. 5** ze dne **25.10.2021**.



Tento Dodatek č. 6 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a zveřejněním v registru smluv.

Tento Dodatek č. 6 je výrazem svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož oprávnění zástupci smluvních stran připojují své níže uvedené podpisy.

Za objednatele
V Šumperku dne: 20. 09. 2023

Ing. Mgr. Karel Hošek
2. místostarosta

Za zhotovitele
V Šumperku dne: 2023-09-20

Ing. Luděk Cekr
jednatel společnosti



