

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

I.

Smluvní strany

Objednatel: **MĚSTO TŘEBÍČ**
zastoupené Ing. Pavlem Janatou, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/5/ZM2022 ze dne 20.10.2022
se sídlem: Karlovo náměstí 104/55, 674 01 Třebíč
IČ: 00290629
DIČ: CZ00290629
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu [REDAKCE]
oprávnění jednat: ve věcech smluvních a technických – Ing. Eva Dvořáková

a

Zhotovitel: **DHV PRO, spol. s r.o.**
zastoupený prokuristou společností Ing. Václavem Starým
se sídlem: Kounicova 688/26, 602 00 Brno
IČ: 09754083
DIČ: CZ09754083
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: [REDAKCE]

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 16.06.2023 smlouvu o dílo č. 17004233823 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je zpracování a odevzdání projektové dokumentace pro společné územní a stavební povolení včetně inženýrské činnosti na akci „**Parkoviště Nad tratí (ul. Sušilova), Třebíč**“ v rozsahu a za podmínek ve smlouvě o dílo sjednaných.
2. Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je rozšíření předmětu plnění díla o část veřejného osvětlení což obnáší změnu sjednané ceny díla a sjednaného termínu dokončení díla z důvodu, že SO Veřejné osvětlení nebyl zahrnut v zadání projektu.

III. Změny ustanovení smlouvy o dílo

1. Článek III. Cena díla, se nahrazuje zněním:
Cena díla je určena dohodou smluvních stran dle zák.č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je pevná po celou dobu plnění. Cena díla v rozsahu dle čl. II činí

Cena bez DPH	653 500 Kč
DPH	137 235 Kč
Cena vč. DPH	790 735 Kč

2. Článek IV. Doba plnění a předání díla, se nahrazuje zněním:

1. Dílo bude zhotovitelem dokončeno a objednateli protokolárně předáno v těchto etapách
Dokumentace pro společné povolení do 31.10.2023
2. Zhotovitel zašle objednateli dílo k předběžné kontrole v elektronické podobě do 14.10.2023. Objednatel se ve lhůtě 14 dnů k dílu vyjádří. Pokud tak neučiní, mají strany za to, že objednatel nemá připomínky.

IV. Závěrečná ujednání

1. Ostatní podmínky a ujednání shora citované smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran, tj. dnem uzavření, účinnosti nabývá zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku před jeho podpisem podrobně seznámily a uzavírají za svobodné vůle a nikoli v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Osoba podepisující tento dodatek za zhotovitele prohlašuje, že je oprávněna tento dodatek uzavřít a podepsat, a že na straně zhotovitele byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro uzavření této smlouvy.
6. Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zveřejnění zajistí objednatel.

O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města dne 20.09.2023 svým usnesením č. 25/20/RM/2023.

V Třebíči dne

V Brně dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Město Třebíč
Ing. Pavel Janata, místostarosta

.....
DHV PRO, spol. s r.o.
Ing. Václav Starý, prokurista společnosti