

**Město Rychnov nad Kněžnou**

se sídlem Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou  
IČ: 00275336  
zastoupené starostou města panem Ing. Janem Skořepou  
*dále jen **objednatel** na straně jedné*

**a**

**STAKO Červený Kostelec s.r.o.**

se sídlem Lhota za Červeným Kostelcem 393, 549 41 Červený Kostelec  
IČ: 455 36 422  
zastoupená jednatelem panem Ing. Josefem Kosinkou  
*dále jen **zhotovitel** na straně druhé*

*uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku t e n t o*

**DODATEK č. 4  
ke smlouvě o dílo č. 08/23/S ze dne 25.05.2023**

Na základě dohody smluvních stran se doplňují nebo mění následující body smlouvy o dílo:

**4. Cena díla a platební podmínky:**

Cena díla se navyšuje o částku 44 753,27 Kč bez DPH.

Celková cena díla dle SOD, dodatku č.1,2,3 a dodatku č.4 činí:

Cena bez DPH:	4 658 769,00 Kč
DPH	978 341,49 Kč
Cena celkem:	5 637 110,49 Kč

**Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.**

**Závěrečná ujednání:**

Tento dodatek č.4 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran. Dodatek č.4 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Uzavření tohoto dodatku č.4 bylo schváleno Radou města dne 20.9.2023, číslo unesení 506/2023.

Oddělenou přílohou tohoto dodatku č.4 je krycí list soupisu prací.

Smluvní strany dodatek č.4 přečetly a s jeho obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Rychnově nad Kněžnou dne 25.9.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
za město Rychnov nad Kněžnou  
Ing. Jan Skořepa – starosta

.....  
za STAKO Červený Kostelec s.r.o.  
Ing. Josef Kosinka – jednatel

